



Euroopan unionin
osarahoittama

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Hankehakemus

Tunnistetiedot

Hakemusnumero
208594

Tila
Keskeneräinen

Hankehaun nimi
Valtakunnallinen hankehaku: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta/
Riksomfattande projektutlysning: Utveckling av tjänster för barn, ungdomar och familjer och befordran av välbefinnande mot jämlikheten

Hakuilmoituksen tunnus
HÄMELY-101

1 Rahoittava viranomainen

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijaorganisaatio

Hakijan virallinen nimi
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Y-tunnus
3221356-1

Postiosoite
PL 1000

Organisaatiomuoto
Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Postinumero
01301

Organisaatiotyyppi
Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Postitoimipaikka
VANTAA

Puhelinnumero
+35840 8422249

2.1 Hankkeen yhteyshenkilö

Etunimi
Marjo

Sähköposti
marjo.vandijken@vakehyva.fi

Sukunimi
van Dijken

Puhelinnumero
050-3036807

Asema hakijaorganisaatiossa
Lapsiperheiden psykososiaaliset palvelut, tehtäväluepäällikkö

3 Hankkeen perustiedot

Hankkeen julkinen nimi

Yhdessä vanhempana -digitaalisen yhteisilmoittautumisen kehittäminen eronneille vanhemmille

Alkamispäivämäärä

18.8.2025

Päätymispäivämäärä

31.5.2028

Toimintalinja

4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi

Erityistavoite

4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen

3.1 Hankkeen toteutustyyppi

Hanke toteutetaan Yhden toteuttajan hankkeena

3.2 Julkinen kuvaus

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Yhdessä vanhempana -hanke kehittää eronneille vanhemmille tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävän digitaalisen ilmoittautumisen tavan hyvinvointialueiden perheoikeudellisiin palveluihin. Suomessa on arvioitu, että avo- ja avioerot koskettavat vuosittain noin 30 000 lasta. Useat vanhemmat eivät selviä eron jälkeisestä vanhemmuudesta ilman hyvinvointialueiden tai järjestöjen tukipalveluja.

Yhdessä vanhempana -hankkeessa etsitään sisällöllisiä ja teknisiä ratkaisuja ongelmaan, joka on tuttu kaikilla hyvinvointialueilla: eron jälkeisiin vanhemmuutta tukeviin sosiaalipalveluihin ilmoittautuminen tapahtuu aina vain toisen vanhemman kautta tai toisen antaman informaation varassa.

Hanke kohdentuu hyvinvointialueiden perheoikeudellisten palvelujen kokonaisuuteen, jossa molemmat vanhemmat asioivat yhdessä samanaikaisesti. Perheoikeudellisissa palveluissa asiakkaana on siis aina lapsen molemmat vanhemmat, toisin kuin valtaosassa muita sosiaalipalveluita, joissa asiakkaana on yleensä yksi osapuoli, esimerkiksi lapsi. Perheoikeudelliset palvelut tuottavat lastenvalvojapalveluja, joissa vanhemmat sopivat lapsen huollosta, asumisesta, elatuksesta ja tapaamisista. Samassa palvelukokonaisuudessa tuotetaan myös perheasioiden sovittelua, tuettuja ja valvottuja tapaamisia, olosuhdeselvityksiä, vanhemmuuden vahvistamista yleisen eropalvelujen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi.

Perheoikeudelliset palvelut ovat hyvinvointialueilla hyvin kysytyjä ja palveluun ilmoittautuminen on pääsääntöisesti hyvinvointialueilla joko puhelinpalvelun tai toisen vanhemman täyttämän ilmoittautumislomakkeen varassa. Esimerkiksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tammikuussa 2025 pelkästään lastenvalvojapalveluihin otti puhelimitse yhteyttä 784 soittajaa. Yhteydenottomäärät ovat niin suuria, että asiakkuuden aloitusta hyvin tukevan digitaalisen ilmoittautumistavan kehittäminen on välttämätöntä. On todennäköistä, että Yhdessä vanhempana-hankkeen kehittämistyön aikana identifioidaan myös muita asiakkuusprosessin vaiheita, joissa yhteiskäytölliset digitaaliset ratkaisut toisivat asiakkaille lisäarvoa, mutta hankerahoitusta haetaan nyt erityisesti vain alkuvaiheen ilmoittautumisen ratkaisemiseen.

Yhdessä vanhempana -hanketta koordinoi Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, mutta toteutuksessa on hankekumppaneina mukana Lapin ja Pirkanmaan hyvinvointialueet sekä Ensi- ja turvakotien liitto. Yhteensovittavassa kehittämistyössä on mukana sekä erojuridiikan asiantuntijoita että ICT osaajia. Kuvattuun ongelmaan haetaan nyt ensimmäistä kertaa ratkaisuja valtakunnallisena yhteistyönä ja hankkeessa mukana olevat hyvinvointialueet sitoutuvat jakamaan hankkeessa kehitettyä myös oman maakuntansa alueella. Tavoitteena on löytää eron jälkeistä yhteisvanhemmuutta tukeva digitaalinen ratkaisu, joka on sovellettavissa erilaisiin

digitaalisiin ympäristöihin eri hyvinvointialueilla. Hankkeen ratkaisut todennäköisesti ratkaisevat myös muiden lapsiperhepalvelujen ilmoittautumisen ongelmia, joissa asiakkaana on kaksi vanhempaa, esim parisuhdepalvelut.

Osana hanketta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue perustaa ja koordinoi kokemusasiantuntijoista koostuvaa valtakunnallista ohjausryhmää. Kokemusasiantuntijoista koostuva ohjausryhmä varmistaa, että tuotettavat digitaaliset ratkaisut palvelevat kohderyhmän tarpeita, digitaaliset ratkaisut ovat käytettävyydeltään hyviä ja ratkaisut valtakunnallisesti toimivia. Hankkeessa digitaalisilla ratkaisuilla halutaan varmistaa erityisesti myös erikielisten vanhempien mahdollisuudet saada erotilanteeseen informatiivista tukea eri kielillä. Mikäli hankerahoitus saadaan, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sitoutuu pitämään aiheesta kolme vuosittaista valtakunnallista kehittämisspäivää, joka kokoaa yhteen sekä perheoikeudellisten palvelujen edustajat että hyvinvointialueiden digitaalisen kehittämisen partnerit ja vastuukehittäjät.

Yhdessä vanhempana -hanke – kohti tasa-arvoisempia ja saavutettavampia perheoikeudellisia palveluja!

Hankkeen nimi englannin kielellä

Together as parents -development of digital joint registration for divorced parents

Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä

The Yhdessä vanhempana (Together as Parents) project is developing a digital registration method that promotes equality and fairness for divorced parents when accessing family law services provided by well-being regions. In Finland, it is estimated that approximately 30,000 children are affected by divorce or separation each year. Many parents struggle with post-divorce parenting without the support of well-being regions or organizations.

The Yhdessä vanhempana project seeks both content-based and technical solutions to an issue that is familiar across all well-being regions: registration for post-divorce parenting support services typically happens only through one parent or relies on information provided by the other parent. The project focuses on family law services in the well-being regions, where both parents interact simultaneously. In family law services, both parents are always clients, unlike most other social services, where usually only one party is the client, such as the child. Family law services provide child custody services, where parents agree on matters such as custody, housing, child support, and visitation. This service also includes family mediation, supported and supervised visitations, situation assessments, parenting support, as well as general divorce counseling and guidance.

Family law services are in high demand in the well-being regions, and registration is primarily based on either phone services or registration forms filled out by one of the parents. For instance, in the Vantaa and Kerava well-being region, in January 2025, 784 callers contacted the children's welfare services alone. The number of inquiries is so high that it is essential to develop a digital registration method that effectively supports the initiation of the client relationship. It is likely that during the Yhdessä vanhempana project, other phases of the client process will also be identified, where shared digital solutions could provide added value for clients. However, the funding sought is currently aimed specifically at resolving the initial registration process.

The Yhdessä vanhempana project is coordinated by the Vantaa and Kerava well-being region, with project partners including the Lapland and Pirkanmaa well-being regions and the Federation of Mother and Child Homes and Shelters. The collaborative development work involves both divorce law experts and ICT specialists. This is the first time a national solution is being sought for the described problem, and the participating well-being regions are committed to sharing the developed solution within their own regional areas. The goal is to find a digital solution that supports post-divorce co-parenting and can be adapted to various digital environments in different well-being regions. The solutions developed in the project will likely also resolve registration issues for other family services involving two parents, such as relationship services.

As part of the project, the Vantaa and Kerava well-being region will establish and coordinate a national steering group composed of experience experts. This steering group will ensure that the digital solutions developed meet the needs of the target group, are user-friendly, and function effectively on a national level. One of the goals of the digital solutions is to ensure that parents speaking different languages can access informative support in various languages during the divorce process. If the project receives funding, the Vantaa and Kerava well-being region is committed to organizing three annual national development days on the subject, bringing together representatives from family law services and digital development partners from well-being regions.

Yhdessä vanhempana – Moving toward more equitable and accessible family law services!

3.3 Maantieteellinen kohdealue

Onko hankkeen toiminta valtakunnallista?

Kyllä

Hankkeen toteutuspaikka

Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka
Neilikkatie 17, PL 1000	01301	Vantaa

4 Hanketiedot

4.1 Hankkeen kohderyhmä, tarve ja tavoitteet

Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät?

Vantaan ja Keravan, Lapin ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden perheoikeudellisten palvelujen henkilöstö sekä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestöjen sekä Ero lapsiperheessä työn parissa työskentelevä henkilöstö. Kohderyhmäksi määritellään sekä sote-palvelujen ammattilaiset että ICT kehittämisestä vastaava henkilöstö, koska yhteisten digitaalisten ratkaisujen löytyminen vaatii moniammatillista osaamista ja näkökulmaa.

Muut hyvinvointialueiden lapsiperheiden palvelujen asiantuntijahenkilöstö, joissa asioijina on kaksi vanhempaa/osapuolta, kuten esimerkiksi parisuhdepalvelut, perheneuvolapalvelut, perheterapeuttiset palvelut.

Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät?

Alle 18-vuotiaiden lapsiperheiden vanhemmat, jotka ovat tehneet eropäätöksen ja tarvitsevat tilanteeseen perheoikeudellisia palveluja sekä mahdollisesti muita tukipalveluja oman vanhemmuuden tueksi.

Muut hyvinvointialueiden lapsiperheiden palvelut ja asiakkaat, joissa asioijina on kaksi vanhempaa/osapuolta, kuten esimerkiksi parisuhdepalvelut, perheneuvolapalvelut, perheterapeuttiset palvelut ja heidän asiakaskuntansa.

Seurakuntien perheasioiden neuvottelukusten henkilöstö, jotka työskentelevät ero- ja parisuhdepalveluissa.

Minkä tarpeen tai ongelman hanke ratkaisee?

Yhdessä vanhempana -hankkeessa etsitään sisällöllisiä ja teknisiä ratkaisuja ongelmaan, joka on tuttu kaikilla hyvinvointialueilla, eli eron jälkeisten vanhemmuutta tukeviin sosiaalipalveluihin ilmoittautuminen on aina toisen vanhemman vastuulla tai toisen antaman informaation varassa. Nykytilanteessa hyvinvointialueet saavat asiakkailta lukuisia palautteita, muistutuksia ja kanteluja siitä, että eronneita vanhempia ei kohdella palveluissa tasavertaisesti. Asiakkaiden

kokemus on, että palvelut saattavat käynnistyä ilman, että toinen osapuoli on tietoinen siitä, mitä lasten tai vanhempien tilanteesta on ilmoittautumisvaiheessa kerrottu. Hyvinvointialueet ovat saaneet sekä aluehallintovirastolta että oikeusasiamieheltä huomautuksia siitä, että molempien vanhemman kannan selvittäminen on välttämätöntä palveluihin ilmoittautuessa. Jokainen hyvinvointialue on yrittänyt löytää ilmoittautumiseen erilaisia ratkaisuja, mutta perheoikeudellisten palvelujen kokonaisuuden ollessa vain pieni osa hyvinvointialueiden palveluja, ei juuri perheoikeudellisten palvelujen digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ole hyvinvointialueilla vielä pystytty priorisoimaan.

Nykyiset ilmoittautumistavat aiheuttavat hyvinvointialueille huomattavaa hukkaa. Perheoikeudellisten palvelujen kokonaisuudessa peruuttamattomia käyntejä on paljon ja tämän uskotaan osaksi johtuvan juuri siitä, että toinen vanhempi ei ole valmis osallistumaan tapaamiseen vain kutsuttuna tai samaa mieltä palvelun ajankohtaisuudesta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella käyttämättömiä aikoja on noin kolmannes. Nykykäytänteet siis saattavat ylläpitää tai jopa lisätä vanhempien riitaisuutta tai riitatilanteen pitkittymistä. Hyvinvointialueet, jotka ylläpitävät perheoikeudellisten palvelujen ilmoittautumista puhelinpalvelujen varassa joutuvat resurssioimaan ilmoittautumisvaiheeseen paljon sellaista resurssia, joka voitaisiin käyttää itse palvelun tuottamiseen. Digitaalisilla ratkaisuilla uskotaan löytyvän ratkaisuja siis työvoiman järkevämpään asemoimiseen ja helpottamaan asiakkaiden palveluunpääsyä.

Miten hanke on valmisteltu? Miten hankkeen kohteena olevia sisältöjä on aiemmin pyritty kehittämään?

Ilmoittautumisen yksiosapuolisuus on tunnistettu ongelma ja hyvinvointialueet ovat ratkaisseet tilanteita erilaisin tavoin. Toisilla hyvinvointialueilla on käytäntö, että ilmoittautumisen jälkeen vanhemmille tarjotaan yhteinen etä- tai puhelinkonferenssitapaaminen, jossa molemmille vanhemmille kerrotaan perheoikeudellisten palvelujen palveluprosessista samat asiat samanaikaisesti. Käytänne on saanut hyvää palautetta asiakkailta, mutta käytänne vaatii paljon resurssia ja hyvinvointialueiden nykytilanteessa tällaisen käytänteen ylläpito kaikille asiakkaille on raskasta eikä sovellettavissa kaikkiin palveluihin.

Osalla hyvinvointialueista on käytössä digitaalinen ilmoittautumislomake, mutta missään hyvinvointialueella ei ole käytössä sellaista digitaalista ilmoittautumislomaketta, johon molemmat vanhemmat voisivat yhdessä syöttää tietoja tai yhteisesti hyväksyä heille varattua tapaamisaikaa.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Päätavoite: Yhdessä vanhempana -hanke kehittää eronneille vanhemmille tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävän digitaalisen ilmoittautumisen tavan hyvinvointialueiden perheoikeudellisiin palveluihin.

Alatavoite 1: Valtakunnallisesti samansuuntaisten ratkaisujen löytyminen yhteisiin ongelmiin niin, että digitaaliset ratkaisut ovat sovellettavia erilaisissa ympäristöissä.

Alatavoite 2: Hyödyntää kokemusasiantuntijuutta niin, että kehitettävä eronneille vanhemmille tarkoitettu digitaalinen ilmoittautumisalusta huomioi kattavasti erilaisten perheiden perhemalleja, taloudellisia lähtökohtia, kielivalmiuksia ja tuentarpeita.

Mitä muutosta nykytilaan hanke tuo? Mikä on hankkeen uutuus/lisäarvo?

Yhdessä vanhempana -hanke tuo ensimmäistä kertaa perheoikeudellisten palvelujen kehittämisen valtakunnalliselle tasolle. Perheoikeudellisten palvelujen kokonaisuus pääsee hankkeen kautta ensimmäistä kertaa digitaalisen kehittämisen kärkeen ja keskiöön. Vantaan ja Keravan, Lapin ja Pirkanmaan hyvinvointialueet eivät ole aikaisemmin kehittäneet digitaalisia ratkaisuja yhteistyössä ja mikäli hanke onnistuu, on erittäin todennäköistä, että kehittämistyön tuloksia voi hyödyntää kaikki hyvinvointialueet. Asiakkaiden näkökulmasta palvelu, jossa molemmat vanhemmat otetaan huomioon heti asiakkuuden alkuvaiheesta, on merkityksellinen, jopa uusi ja lisää hyvinvointialueiden mahdollisuuksia tukea erotilannetta sopuisemmista lähtökohdista käsin. Hankkeessa on sitouduttu siihen, että heti kehittämisen alkuvaiheesta lähtien hyvinvointialueiden palvelujen lisäksi huomioidaan järjestökentän mahdollisuudet tuottaa erotilanteeseen tukipalveluja.

Arvioi tuen ensisijainen vaikutus hankkeen toteuttamiseen

Hanke toteutetaan laajempaan kuin toteutettaisiin ilman tukea

Perustelut tuen vaikutukselle

Yli maakuntien ylittävän yhteistyön koordinoitiin ei ole perheoikeudellisten palvelujen kontekstissa valtakunnallista ohjaustahoa tai nimettyä hyvinvointialuetta ilman erillistä hankerahoitusta. THL koordinoi ensimmäisen valtakunnallisen perheoikeudellisten palvelujen esihenkilöiden tapaamisen huhtikuussa 2025 juuri Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiveesta. Kehittämiskokouksia, joissa yhdistyy sekä hyvinvointialueiden että järjestöjen substanssiosaaminen, digitaalinen kehittäminen ja kokemusasiantuntijuus, ei ole aikaisemmin toteutettu eikä toteudu ilman hankerahoitusta.

4.2 Toteutus ja tulokset

Millä konkreettisilla toimenpiteillä hanke saavuttaa kuvatut tavoitteet?

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle palkataan hankerahoituksella projektipäällikkö ja erityisasiantuntija, joilla on substanssiosaamista perheoikeudellisista palveluista. Tämän lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa ilmoittautumisvaiheen teknisten ratkaisujen suunnittelusta ja valmistelusta. Hankkeen työntekijät vastaavat kehittämistyöstä sekä alueellisesta pilotoinnista. Hankekumppanit eli Lapin ja Pirkanmaan hyvinvointialueet sekä Ensi- ja turvakotien liitto saavat säännölliset kirjalliset kuukausiraportit kehittämistyöstä sekä osallistuvat säännöllisiin kehittämiskokouksiin, joilla varmistetaan yhteiskehittämisen onnistuminen. Hankkeen projektipäällikkö vastaa valtakunnallisen kokemusasiantuntijoiden koostuvan ohjausryhmän perustamisesta ja koordinoinnista. Projektipäällikkö vastaa myös kolmesta valtakunnallisen seminaaripäivän järjestämisestä, joka kohdennetaan sekä perheoikeudellisten palvelujen asiantuntijoille että digitaalisen kehittämisen asiantuntijoille.

Mikä tai mitkä ovat hankkeen konkreettiset tulokset? Mitä hankkeella saadaan aikaan? Miten tulokset voidaan laadullisesti todentaa ja määrällisesti mitata?

Digitaalinen alusta, jolla asiakas voi ilmoittautua perheoikeudellisiin palveluihin niin, että molemmat vanhemmat pystyvät tuottamaan, vaikuttamaan ja hyväksymään sen, mitä tietoa erotilanteeseen liittyvistä yhteisistä asioista on hyvinvointialueen toimijoille kerrottu. Osana kehittämistyötä hankkeen toteuttaja eli Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kerää tuotannon eri vaiheissa käyttäjäpalautetta, arvioi työn vaikutuksia henkilöstön työhön ja asiakasprosessin sujuvuuteen sekä digitaalisen alustan käytettävyyteen. Käyttömääriä, -aikoja ja mahdollisia virheitä mitataan ja niihin etsitään ratkaisuja. Hankkeen aikana kerättyä dataa jaetaan avoimesti hankekumppaneiden alueellisen kehittämistyön tueksi.

Mitä pitkän aikavälin vaikutuksia hankkeella saadaan aikaan? Miten vaikutukset voidaan laadullisesti todentaa ja määrällisesti mitata?

Pitkän aikavälin vaikutukset hankkeella ovat merkittäviä. Digitaalisten ilmoittautumISRatkaisujen avulla molemmat vanhemmat voivat osallistua palveluprosessiin tasavertaisesti, mikä parantaa palvelujen laatua ja saavutettavuutta. Tämä uudenlainen lähestymistapa vähentää eron jälkeisiä konflikteja ja parantaa vanhempien välistä yhteistyötä, mikä on kriittistä toimivien perhesuhteiden kannalta. Lisäksi digitaalisten ratkaisujen ansiosta voidaan vähentää peruuttamattomien käyntien määrää ja optimoida resurssien käyttöä, mikä tekee koko prosessista tehokkaamman ja kestävämmän.

Vaikutusten laadullinen todentaminen tapahtuu käyttäjäpalautteen avulla. Hankkeen aikana kerätään palautetta tuotannon eri vaiheissa, mikä auttaa arvioimaan työn vaikutuksia henkilöstön työhön ja asiakasprosessin sujuvuuteen. Kokemusasiantuntijoiden avulla arvioidaan myös digitaalisen alustan käytettävyyttä ja sen tuottamaa lisäarvoa asiakkaille, tarjoten arvokasta tietoa siitä, miten hyvin ratkaisut palvelevat todellisia tarpeita.

Vaikutusten määrällinen mittaaminen on olennainen osa hanketta. Digitaalisen alustan käyttömäärät ja -ajat mitataan tarkasti, ja mahdolliset virheet kirjataan ja niihin etsitään ratkaisuja. Lisäksi seurataan peruuttamattomien käyntien määrää ja arvioidaan, miten digitaalinen ilmoittautumisratkaisu vaikuttaa tähän. Näiden toimenpiteiden avulla saadaan kattava kuva hankkeen onnistumisesta ja sen tuottamista konkreettisista hyödyistä.

Miten tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen?

Tavoitteena on, että hankekauden aikana löydetään perheoikeudellisiin palveluihin sopiva digitaalinen alusta ilmoittautumisten vastaanottoon. Toiveena on, että ratkaisut ovat valtakunnallisesti samansuuntaisia ja yhteensopivia eri hyvinvointialueilla käytettäviin asiakastietojärjestelmiin. Tavoite on kunnianhimoinen, koska hankkeessa olevilla hyvinvointialueilla ei vielä ole selvää kuvaa siitä, miten uudet asiakastietojärjestelmät soveltuvat perheoikeudellisten palvelujen asiakasprosessien hallintaan tai esimerkiksi lastenvalvojatyössä tehtävien lakisääteisten sopimusten tekemiseen. Kehittämistyöhön tulee vaikuttamaan myös THL:n antamat määrittelyt perheoikeudellisten palvelujen Kanta-näkyvyyksistä. Hankkeen tuloksista ja kokemuksista jaetaan avoimesti tietoa valtakunnalliseen kehittämiseen, mutta myös hyvinvointialueiden ja YTA-alueiden sisällä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tai hankekumppanien hyvinvointialueilla ei ole käynnissä mitään muuta kehittämistyötä, joka liittyy perheoikeudellisten palvelujen asiakkaiden ilmoittautumisvaiheeseen ja siksi hankkeen aikana saadut kokemukset tulevat olemaan hyödyllisiä myös koko asiakasprosessin kehittämistyössä. Perheoikeudellisten palvelujen digitalisointi vaatii pitkäaikaista kehittämistyötä ja Yhdessä vanhempana-hankkeella on merkittävä rooli kehittämistyön aloittamisessa ja valtakunnallisen yhteensovittavan kehittämistyön edistäjänä ja suunnannäyttäjänä.

Vaihtoehto suunnitelmaksi toiminnan jatkumisesta hankkeen päättymisen jälkeen

Kehitettyjä työkaluja, toimintamalleja tai kehitettyjä tuotteita hyödynnetään toteuttajan normaalitoiminnassa

Kuvaa hankkeen yleisesti hyödynnettävät tulokset ja missä ne tulevat olemaan julkisesti saatavilla.

Yksi hankkeen päätavoitteista on kehittää digitaalinen alusta, jonka avulla eronneet vanhemmat voivat ilmoittautua perheoikeudellisiin palveluihin. Tämä alusta mahdollistaa molempien vanhempien tuottaman, vaikuttaman ja hyväksymän tiedon erotilanteeseen liittyvistä yhteisistä asioista. Käyttäjäpalautteen kerääminen ja analysointi on tärkeä osa hanketta. Palautetta kerätään tuotannon eri vaiheissa, arvioidaan työn vaikutuksia henkilöstön työhön ja asiakasprosessin sujuvuuteen sekä digitaalisen alustan käytettävyyteen. Käyttömääriä, -aikoja ja mahdollisia virheitä mitataan ja niihin etsitään ratkaisuja.

Hankkeen aikana kerättyä dataa jaetaan avoimesti hankekumppaneiden alueellisen kehittämistyön tueksi. Tämä auttaa muita hyvinvointialueita hyödyntämään hankkeen tuloksia ja kehittämään omia palvelujaan. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sitoutuu myös pitämään aiheesta kolme vuosittaista valtakunnallista kehittämisspäivää. Näissä päivissä kokoontuvat perheoikeudellisten palvelujen edustajat sekä hyvinvointialueiden digitaalisen kehittämisen partnerit ja vastuukehittäjät.

5 Täydentävät tiedot

5.1 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus

Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetystä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)?

Hankkeen projektipäällikön ja erityisasiantuntijan palkkakulujen omarahoitusosuus katetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perheoikeudellisten palvelujen henkilöstökuluista.

Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta?

Olemme koko hankehaun ajan aktiivisesti etsineet ulkopuolista rahoittajaa omarahoitusosuuden kattamiseksi, mutta emme ole vielä löytäneet sopivaa rahoittajaa. Sitoudumme kuitenkin jatkamaan rahoituksen hakemista, mikäli rahoittaja sitä edellyttää.

5.2 Yhteydet muihin hankkeisiin**Liittykö hakemus muihin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista tai muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin?**

Kyllä

Hanke 1**Mahdollinen hakemusnumero, hankekoodi tai diaarinumero**

Ei tiedossa

Hankkeen nimi

Sosiaalisesti kestävä digitaalisen muutoksen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa yhteisarvioinnin keinoin

Miten tämä liittyy nyt haussa olevaan hankkeeseen?

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Työterveyslaitos on hakenut tammikuussa 2025 kolmen vuoden tutkimusprojektirahoitusta työn sisältöjen digitalisoinnin aiheuttamien muutosten arviointiin Business Finlandilta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lapsiperheiden psykososiaalisten palvelujen tehtäväalue on hankehakemuksen kumppani ilman omarahoitusosuutta.

Yhteistyön tavoitteet:

- Saada käyttöön uusi tutkimukseen perustuva arviointikäytäntö (prosessi ja arviointikehikko) muutoksen johtamisen tueksi sekä tunnistetaan uusien ratkaisujen monipuoliset vaikutukset työelämään
- Saada tukea muutosjohtamiseen ymmärtämällä, miten teknologinen työkalu muuttaa työtä, työntekijöitä ja heidän toimijuutta ja motivaatiota
- Saada tietoa, miten helpottaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa huolehtien samalla työntekijöiden työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden säilymisestä
- Tuoda esiin uusien teknologioiden myönteiset vaikutukset (esim. asiakkaille, työntekijöille, organisaation johdolle) sekä tunnistaa, hallita, ennakoita ja estää uusien teknologioiden mahdollisia haitallisia ja ei-aiottuja vaikutuksia

Mikäli VTT saa hankerahoituksen, lapsiperheiden psykososiaalisten palvelujen tehtäväalue sitoutuu

- Tutkimusluvan puoltaminen
- Haastatteluihin osallistuminen noin 10 haastattelua (n.1 h/haastattelu)
- Osallistavan havainnoinnin mahdollistaminen (2-4 avainhenkilöä/organisaatio, sovitaan organisaatiokohtaisesti)
- Kyselyihin (1-2 kyselyä) vastaaminen n. 20 min/hlö (vastaajien määrä sovitaan organisaatiokohtaisesti)
- Työpajoihin osallistuminen 3 työpajaa (n. 3h/työpaja), osallistujien määrä sovitaan organisaatiokohtaisesti
- Projektin ohjausryhmätyöhön osallistuminen, n. 2 kokousta/vuosi (2h/kokous, 1 henkilö/organisaatio)
- Sidosryhmätapaamiset/yhteiskehittelytapaamiset (1-2 per vuosi, 2h/tapaaminen, osallistujien määrä sovitaan organisaatiokohtaisesti)

Nyt haettavalla ESR+ rahoituksella Yhdessä vanhempana -hankkeen tavoitteena on löytää digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat eron jälkeistä vanhemmuutta. Samoin VTT:n tutkimus pyrkii tuomaan esille uusien teknologioiden myönteiset vaikutukset ja tunnistaa mahdolliset haitalliset vaikutukset, mikä on välttämätöntä, jotta kehitettäviä ratkaisuja voidaan soveltaa laajasti eri alueilla. Lisäksi molemmat hankkeet pyrkivät varmistamaan, että kehitetyt digitaaliset ratkaisut ovat käytettävyydeltään hyviä ja palvelevat kohderyhmän tarpeita, mukaan lukien erikieliset vanhemmat.

Näin VTT:n ja Työterveyslaitoksen tapaustutkimus tukee Yhdessä vanhempana -hankkeen päämääriä ja auttaa luomaan kestäviä ja hyödyllisiä digitaalisia ratkaisuja perheoikeudellisiin palveluihin.

5.3 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi, ohjausryhmä sekä saavutettavuusnäkökulma

Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta?

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on kokemusta Suomen kestävän kasvun VAKEHyva - Hyvät palvelut hankkeen (NextGenerationEU) hallinnoinnista, raportoinnista ja arvioinnista. Lisäksi toimimme parhaillaan myös Ihmiskaupan uhrien palveluiden kehittämishankkeessa osatoteuttaja (ESR+ 4.3.). Hankehakujen valmistelussa ja hanketyön käynnistämisessä hyvinvointialueen toimialat saavat tukea hyvinvointialueen konsernipalveluiden TKIO-tehtäväalueelta.

Lapsiperheiden psykososiaalisten palvelujen tehtäväalueella on vahvaa hankehallinnon ja -johtamisen osaamista valtakunnallisista ja EU-rahoitteisista kehittämishankkeista. Tehtäväalue vastaa perheoikeudellisten palvelujen operatiivisesta johtamisesta ja kehittämistyön alueellisesta yhteensovittamisesta muihin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Tehtäväalue on ollut aktiivinen perheoikeudellisten palvelujen valtakunnallisten kehittämistarpeiden esiin nostossa ja tehtäväalueella on hankekumppaneiden luottamus hankkeen koordinointiin.

Riskit ja niiden hallinta hankkeen toteuttamisessa

Riskit liittyen hankkeen sisällön ja tulosten toteuttamiseen

1. Asiakkaat käyttävät ilmoittautumisalustaa väärin, koska haluavat vain päästä lastenvalvojan vastaanotolle mahdollisimman pian.
2. Alusta toimii henkisen väkivallan osana akuutissa eron tai lapsiin liittyvässä riitatilanteessa, esim taloudellinen väkivalta.
3. Asiakkaat eivät löydä palvelun luo, koska siitä ei ole omaa älypuhelin applikaatiota.

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

1. Alusta ei päästä eteenpäin ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot on täytetty.
2. Alusta luodaan niin yksinkertaiseksi, että avoimia kysymyksiä on mahdollisimman vähän. Kaikilta asiakkailta kartoitetaan väkivallan riskit systemaattisesti osana henkilökohtaista ensitietolomaketta.
3. Palvelu suunnitellaan toimivaksi myös puhelimen selaimella.

Riskit liittyen hankkeen yleiseen toimintaympäristöön

1. Tietoturvassa tai tietosuojassa on riskejä.
2. Kaikilla asiakkailla ei ole vahvan tunnistautumisen keinoa tai pankkitunnuksia, joilla päästä OmaEro-palveluun.

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

1. Tietoturva huomioidaan heti suunnitteluvaiheen alussa ja tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijat osallistuvat projektiin koko sen keston ajan. Noudatamme projektissa Vantaan ja Keravan tietoturvaperiaatteita.
2. Perheoikeudellisiin palveluissa säilytetään puhelinvälitteinen palvelu niille asiakkaille, jotka ovat luku- ja kirjoitustaidottomia tai heillä ei ole pankkitunnuksia.

Riskit liittyen toteuttajaorganisaatioiden toimintaan

1. Projekti on kalliimpi toteuttaa kuin alun perin hankehakemuksessa suunniteltu.
2. Integraatio yksikön asiakastietojärjestelmään ei onnistu ja ilmoittautumisen yhteydessä saadut tiedot joudutaan syöttämään käsin asiakastietojärjestelmään.

Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi.

1. Palvelu rakennetaan itsenäisesti toimivien komponenttien varaan. Tuotannossa keskitytään vain niihin osioihin, jotka voidaan julkaista hankerahoituksella ja seuraavien vaiheiden tunnistettuihin lisäkomponentteihin haetaan lisärahoitusta.
2. Tämä riski on tunnistettu ja siihen on varauduttu tilanteessa, jossa perheoikeudellisten palvelujen kantasiirtymän aikataulu tai toteutustapa on epävarma.

Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden toimialan vakiorakenteena kokoontuva kehittäjäryhmä toimii Yhdessä vanhempana-hankkeen edistymisen seurannasta vastaavana rakenteena. Kehittäjäryhmää puheenjohtaa toimialajohtaja ja ryhmässä on edustajat kaikilta toimialan palvelualueilta sekä konsernihallinnon tutkimus-, innovointi ja kehittämisestä vastaavalta tehtäväalueelta. Kehittäjäryhmä kokoontuu vuosittain 6-8 kertaa.

Yhdessä vanhempana –hankkeen ohjausryhmänä toimii projektipäällikkö, hankkeen omistaja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta, hankekumppanien edustajat, rahoittajan edustaja sekä valtakunnallinen ryhmä kokemusasiantuntijoita. Ohjausryhmän kokoamisesta, koordinoinnista ja toiminnasta vastaa hankkeen projektipäällikkö. Ohjausryhmän kokoonpanossa on edustus perheoikeudellisia palveluja käyttäneistä vanhemmista, joiden taustat ovat mahdollisimman moninaiset.

Onko hankkeen pääasiallisena tarkoituksena tietyn verkkopalvelun kehittäminen, tarjoaminen tai ylläpito?

Ei

5.4 Horisontaaliset periaatteet: EU:n perusoikeuskirja, YK:n vammaisyleissopimus ja sukupuolten tasa-arvo

Miten sukupuolten tasa-arvon tavoite on huomioitu hankkeen suunnitelmassa?

Hanke on syntynyt erityisesti lasten isien kokemuksista siitä, että naisvaltaisesti tuotettu perheoikeudellisten palvelujen henkilöstö on puolueellista, mikäli eropalveluihin ilmoittaudutaan vain toisen vanhemman (yleisimmin äidin) tuottamien tietojen kautta. Eroavien vanhempien sukupuolten tasa-arvoisen kohtelun tavoite on ollut hankkeen keskeisin päämäärä.

5.5 Horisontaaliset periaatteet: Muut EU:n perusoikeusasiakirjan mukaiset oikeudet ja periaatteet

Hakija vakuuttaa, että hankkeen suunniteltu toiminta noudattaa ainakin seuraavia EU:n perusoikeusasiakirjan mukaisia oikeuksia ja periaatteita:

Turvalliset työolot

Syrjintäkielto kaikelle syrjinnälle

Vammaisten henkilöiden sopeutuminen yhteiskuntaan. Huomioitu erityisesti saavutettavuus työvälineiden suhteen ja esteettömyys työtilojen suhteen.

Henkilötietojen suoja

Ympäristönsuojelu

5.6 Kestävä kehitys: Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue edistää kiertotaloutta kalustekierrätyksellä Valmennustalo Reelin kanssa, joka kunnostaa ja kierrättää käyttökuntoisia toimistokalusteita uudelleen käytettäväksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Hankkeen toteuttamista varten kalustehankinnat eivät ole tarpeellisia.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pyrkii ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen edistämällä energiatehokkuutta mm. suhtautumalla positiivisesti asiantuntija-, toimistotyötä ja sen johtamista tekevien työntekijöiden etätyöskentelyyn sekä mikäli työtehtävät niin sallivat, etätyönteko pyritään mahdollistamaan työn sallimissa rajoissa. Hankkeen toteuttajana, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaation etätyökäytännöt koskettavat myös hanketyötä tekeviä työntekijöitä.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pyrkii kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden kestävyteen mm. hankintastrategialla, jonka yhtenä tavoitteena on vastuullisuuden edistäminen. Hyvinvointialueen strategian ja ilmasto-ohjelman mukaista tavoitetta ympäristövastuun edistämisestä ja ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotosta tuetaan kehittämällä hankintoja ympäristöystävällisempään suuntaan sekä pyrkimällä ekologiin valintoihin tutkittuun tietoon perustuen. Hankkeen toteuttaja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen noudattaa organisaation hankintastrategiaa hanketyössä.

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen)

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pyrkii kasvihuonepäästöjen vähentämiseen mm. ohjeistamalla työtehtäviin liittyvän matkustamisen tapahtuvan lähtökohtaisesti halvinta julkista kulkuneuvoa käyttäen sekä tukemalla työntekijöiden työmatkakustannuksia työmatkaedulla, joka on käytettävissä julkisilla kulkuneuvoilla liikkumiseen. Hankkeen toteuttajana Vantaan ja Keravan hyvinvointialue noudattaa organisaation matkustamiseen liittyvää ohjeistusta hanketyössä.

Natura 2000 -ohjelman kohteet

Ei myönteistä vaikutusta

5.7 Kestävä kehitys: Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue edistää kiertotaloutta kalustekierrätyksellä Valmennustalo Reelin kanssa, joka kunnostaa ja kierrättää käyttökuntoisia toimistokalusteita uudelleen käytettäväksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Hyvinvointialue edistää hankintojen kestävyttä kehittämällä hankintoja ympäristöystävällisempään suuntaan sekä pyrkimällä ekologiin valintoihin tutkittuun tietoon perustuen. Hankkeen toteuttajana Vantaan ja Keravan hyvinvointialue noudattaa organisaation ohjetta kalusteiden kierrätyksestä sekä organisaation hankintastrategiaa.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue edistää hankintojen kestävyyttä kehittämällä hankintoja ympäristöystävällisempään suuntaan sekä pyrkimällä ekologisiin valintoihin tutkittuun tietoon perustuen. Hankkeen toteuttaja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue noudattaa organisaation hankintastrategiaa hanketyössä.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue noudattaa lakia julkisista hankinnoista, jonka periaatteiden mukaisesti pyritään varmistamaan yritysten tasapuolinen osallistuminen hyvinvointialueen hankintoihin sekä edistetään laadukkaita, innovatiivisia ja kestäviä hankintoja. Lisäksi hyvinvointialue tekee laajasti yhteistyötä Vantaan ja Keravan kaupunkien, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden kanssa. Hankkeen toteuttajana Vantaan ja Keravan hyvinvointialue noudattaa organisaation ohjeita julkisista hankinnoista sekä hyödyntää tarpeiden mukaan hyvinvointialueen paikallista verkostoyhteistyötä.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Selvästi myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue edistää digitaalista transformaatiota kehittämällä digitaalisia palveluita ja niiden käyttöönottoon. Digitaalisilla palveluilla parannetaan hyvinvointialueen palveluiden saatavuutta ja tehokkuutta. Hankkeen toteuttajana Vantaan ja Keravan hyvinvointialue toteuttaa tällä hankkeella digitaalisten palveluiden käyttöönottoa hyvinvointialueen palveluissa.

Liikkuminen ja logistiikka

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue edistää liikkumisen taloudellista kestävyttä mm. ohjeistamalla työtehtäviin liittyvän matkustamisen tapahtuvan lähtökohtaisesti edullisinta julkista kulkuneuvoa käyttäen sekä tukemalla työntekijöiden työmatkakustannuksia työmatkaedulla, joka on käytettävissä julkisilla kulkuneuvoilla liikkumiseen. Hankkeen toteuttajana Vantaan ja Keravan hyvinvointialue noudattaa organisaation matkustusohjetta.

5.8 Kestävä kehitys: Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Kulttuuriympäristö

Selvästi myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle on laadittu osallisuusohjelma vuosille 2023-2025, jonka toteutumista seuraa ja arvio ninetty työryhmä. Hankkeen toteuttajana Vantaan ja Keravan hyvinvointialue noudattaa osallisuusohjelmaa ja edistää lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialan osallisuussuunitelman tavoitteita, joissa mm. huomioidaan toimialan viestinnässä ja tapahtumien järjestämisessä kohderyhmien moninaisuus. Hankkeessa huomioidaan erikielisten vanhempien tarpeet tarjoamalla informatiivista tukea eri kielillä varmistaen, että kaikki vanhemmat saavat tarvitsemansa tuen kulttuuritaustastaan riippumatta.

Ympäristöosaaminen

Jonkin verran myönteistä vaikutusta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue edistää digitaalista transformaatiota kehittämällä digitaalisia palveluita ja niiden käyttöönottoon. Haettava hanke pyrkii vähentämään paperin käyttöä ja matkustustarvetta kehittämällä digitaalisia ilmoittautumISRatkaisuja. Näin vähennetään ympäristökuormitusta ja edistetään kestävästä kehitystä. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan optimoida resurssien käyttöä, kuten vähentää peruuttamattomien käyntien määrää ja parantaa

palvelujen saavutettavuutta. Tämä johtaa tehokkaampaan resurssien käyttöön ja vähentää ympäristövaikutuksia. Hanke edistää valtakunnallista yhteistyötä ja jakaa kehitettyjä ratkaisuja eri hyvinvointialueiden kesken. Tämä vähentää päällekkäistä työtä ja resurssien tuhlausta, mikä edistää kestävästä kehitystä.

5.9 Horisontaaliset periaatteet hankkeen pääasiallisena tavoitteena

Onko sukupuolten tasa-arvon edistäminen hankkeen pääasiallinen sisältö?

Kyllä

Onko syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus hankkeen pääasiallinen sisältö?

Kyllä

Onko kestävä kehitys jollakin ulottuvuudella hankkeen pääasiallinen sisältö?

Ei

6 Arviot määrällisistä tavoitteista

Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot määrällisistä tavoitteista

6.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan

Yrityksen koko	Yrityksiä, kpl
Mikroyritys	
Pieni yritys	
Keskisuuri yritys	
Suuryritys	
Yhteensä	0

Hankkeen kohderyhmätyyppi

Hanke on tyyppiä, jossa varsinaisena kohderyhmänä: Ei ole henkilöitä

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Täydelliset kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman taulukot sekä de minimis -tuki-ilmoitus ovat hakemuksen lopussa.

Kustannusarviota ohjaavat kustannusmallivalinnat

Kustannusmalli	Flat rate 40 % kehittäminen
Palkkakustannusten ilmoitustapa	Palkkojen yksikkökustannukset

Hankinnat ja hankkeen pysyvyys

Infrastruktuuri-investointeja tai tuotannollisia investointeja sisältävän hankkeen toiminnan tulee olla pysyvää yleisasetuksen 65 artiklaan perustuen vähintään viiden vuoden ajan viimeisen tuen maksamista koskevan päätöksen tekopäivästä. Velvollisuus yritystukilain nojalla rahoitettavissa hankkeissa pienten ja keskisuurten yritysten osalta on kolme vuotta. Koskeeko edellä kuvattu velvollisuus hankkeen toimintaa tai investoinnin kohteena olevaa omaisuutta?	
Suunnitellaanko hankkeessa kansalliset kynnsarvot ylittävien hankintojen tekemistä?	Ei

Kustannusarvion tiivistelmä

	Yhteensä €
1 Palkkakustannukset	373 741
Flat rate 40 % kehittäminen	149 496
2 Tulot (vähennetään kustannuksista)	0
Nettokustannusarvio yhteensä	523 237

Rahoitussuunnitelman tiivistelmä

	Yhteensä €	Osuus %
1 Haettava EU- ja valtion rahoitus	392 427	75,00
2 Omarahoitus: Muu julkinen rahoitus	130 810	25,00
3 Kuntarahoitus	0	0
4 Muu julkinen rahoitus	0	0
5 Yksityinen rahoitus	0	0
Rahoitussuunnitelma yhteensä	523 237	100,00

Ennakkomaksatus

Haetaanko hankkeelle ennakkomaksatusta?	Ei
---	----

Hakemuksen käsittelyn ehdot

Tuen hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Lisäksi hakija vakuuttaa, että hankkeen toimenpiteet eivät kohdistu samaan tai saman tyyppiseen toimintaan, joka on siirretty toisella suuralueella sijaitsevaan toimipaikkaan siten, että työpaikkoja menetetään alkuperäisessä toimipaikassa.

Tuen hakija vakuuttaa, että sillä ei ole takaisinperintäpäätökseen perustuvaa maksamatonta täytäntöönpanokelpoista saatavaa avustuksia ja tukia myöntäville julkisyhteisöille.

Tuen myöntävällä välittävällä toimielimellä on laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien perusteella oikeus tarkastaa tuen hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut välttämättömät toiselta viranomaiselta tai yksityiseltä saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Suostumus sähköiseen asiointiin

Hakija antaa suostumuksensa siihen, että kaikki asiakirjat koskien tätä hankehakemusta annetaan tiedoksi vain sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Tämä suostumus koskee kaikkia asiassa myöhemmin annettavia asiakirjoja, joita viranomaisen tekee EURA 2021 -järjestelmässä.

Hankehakemusta ja hanketta koskevat asiakirjat ovat noudettavissa EURA 2021 -järjestelmästä.

Lainkohdat

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) 51 §.

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 19 §.

Suostumus Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan ohjelman varoista rahoitettavia hankkeita koskevien tietojen julkisuuteen ja julkaisemiseen

Euroopan unionin alue- ja rakennepoliitiikan ohjelman varoista rahoitettuja hankkeita ja tuen saajia koskeva tietojen julkisuus ja julkaiseminen on lakisääteistä. Kun tuen hakija on jättänyt hanketta koskevan hakemuksen, on hän hyväksynyt hanketta ja tuen saajaa koskevien tietojen julkaisemisen. Jos tuen hakija ei hyväksy ehtoa, ei hanketta voida ottaa käsiteltäväksi.

Hakija antaa suostumuksensa sille, että hanketta ja tuen saajaa koskevat tiedot julkaistaan EU:n alue- ja rakennepoliitiikan ohjelman verkkopalvelun tietopalvelussa.

Valtionavustuksen hakijan pakotevakuutus

Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan unioni ovat asettaneet pakotteita lainsäädännössään tai toimielintensä päätöksillä.

Valtionavustuksen hakija vakuuttaa, että

a) YK:n tai EU:n pakotteita ei ole asetettu

- avustuksen hakijalle,
- avustuksen hakijan välittömille tai välillisille omistajille, tai rahanpesulain 1. luvun 5 §:ssä tarkoitetuille tosiasiallisille edunsaajille,
- avustuksen hakijan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille,
- avustuksen hakijan alihankkijoille tai muille sopimuskumppaneille,
- avustuksen hakijan alihankkijoiden tai muiden sopimuskumppaneiden välittömille tai välillisille omistajille, tai rahanpesulain 1. luvun 5 §:ssä tarkoitetuille tosiasiallisille edunsaajille,
- avustuksen hakijan alihankkijoiden tai muiden sopimuskumppaneiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseisissä alihankkijoissa tai muissa sopimuskumppaneissa käyttäville henkilöille,
- valtionavustuksen lain 7 §:n 3 momentin mukaisesti muun kuin avustuksen saajan toiminnan tai hankkeen avustamiseen haetun ja valtionapuviranomaisen myöntämän avustuksen käyttäjille (jäljempänä siirron saaja)
- sellaisille avustuksen hakijan valtionavustushakemuksen ja -päätöksen mukaisille yhteistyökumppaneille, jotka eivät saa tai käytä avustusta, eivätkä tuota ostopalveluja, mutta osallistuvat avustettavaan toimintaan tai hankkeeseen tekemällä yhteistyötä avustuksen saajan kanssa,
- siirron saajien tai yhteistyökumppanien välittömille tai välillisille omistajille, tai rahanpesulain 1. luvun 5 §:ssä tarkoitetuille tosiasiallisille edunsaajille,
- siirron saajien tai yhteistyökumppanien hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseisissä siirron saajissa ja yhteistyökumppaneissa käyttäville henkilöille;

b) avustuksen hakija noudattaa täysimääräisesti neuvoston asetuksen (EU) 833/2014 5 k artiklaa sekä kaikkia muita YK:n ja EU:n asettamia pakotteita.

Valtionavustuksen hakija vakuuttaa, että

- avustuksen hakija ja muut edellä mainitut tahot eivät ole YK:n tai EU:n asettamien pakotteiden kohteena;

- avustuksella rahoitettava toiminta tai hanke taikka avustuksella hankittavan tuotteen tai palvelun toimittajan tai sen alihankkijoiden tuottamien tuotteiden tai palvelujen käyttö ei riko YK:n tai EU:n asettamia pakotteita;
- avustuksen hakija antaa välittömästi kirjallisesti valtionapuviranomaiselle tämän kirjallisesta pyynnöstä tiedot hakijan välittömistä ja välillisistä omistajistaan, rahanpesulain 1. luvun 5 §:ssä tarkoitetuista tosiasiallisista edunsaajistaan, alihankkijoistaan, sekä muista sopimuskumppaneistaan, siirron saajista, yhteistyökumppaneista ja muista edunsaajista;
- avustuksen hakija ilmoittaa välittömästi valtionapuviranomaiselle, jos valtionavustukseen tai avustuksella tehtävään hankintaan liittyvät suoritukset tai valtionavustus itsessään voi välillisesti tai välittömästi päätyä YK:n tai EU:n pakotteiden kohteena olevalle taholle;
- avustuksen hakija noudattaa täysimääräisesti YK:n ja EU:n asettamia pakotteita sekä tämän vakuutuksen antohetkellä, että tämän vakuutuksen antamisen jälkeen esimerkiksi silloin kun avustuksen hakija saa tai käyttää tässä vakuutuksessa tarkoitettua valtionavustusta.

Allekirjoitukset

Liitteet

Hakija on varmistanut ja vakuuttaa, että asiakirjan liitteet eivät sisällä henkilötunnuksia tai EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 9:n mukaisia ns. erityisiä, eli arkaluonteisia henkilötietoja, kuten mm. yksittäisten henkilöiden rotuun, etniseen alkuperään, poliittiseen mielipiteeseen, uskonnolliseen vakaumukseen, ammattiliiton jäsenyyteen, geneettiseen tai biometriseen tunnistamiseen, terveyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja.

Kustannusarvion liitteet

Rahoitussuunnitelman liitteet

Muut liitteet

Tiedoston nimi	Kuvaus	Salassapidon perustelu
Viestint_suunnitelma_Yhdessä_vanhempana-hanke_VAKE.pdf	Hankkeen viestintäsuunnitelma	

Kustannusarvio

1 Palkkakustannukset

Palkkakustannusten yksikkökustannukset: kokoaikaiset

1. Tehtävänimike	Projektipäällikkö
Työaika	Kokoaikainen
Arvioitu aloituspäivä	18.8.2025
Arvioitu lopetuspäivä	31.5.2028

Työntekijän pääasialliset tehtävät hankkeessa

Projektipäällikkö vastaa hankkeen johtamisesta yhdessä hankkeen omistajan ja ohjausryhmän kanssa. Tämä sisältää hankkeen suunnittelun, toteuttamisen, seurannan, riskien arvioinnin, viestimisen, vaikutusten arvioinnin sekä juurruttamiseen ja hankkeen päättämiseen liittyvät tehtävät. Projektipäällikkö on vastuussa hankkeen hallinnoinnista, johon hän saa tukea hyvinvointialueen TKIO-tehtäväalueelta.

Projektipäällikkö koordinoi ja toteuttaa hankkeessa tehtävää palvelun kehittämistyötä yhdessä hankkeen erityisasiantuntijan, asiakkaiden, ammattilaisten sekä hankekumppaneiden kanssa. Projektipäällikkö vastaa kokemusasiantuntijoista koostuvan osallisuusryhmän perustamisesta ja ryhmän toiminnan koordinoinnista sekä kolmen vuosittaisen valtakunnallista kehittämispäivän järjestämisen.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen edistymisen raportoinnista ja tavoitteiden seurannasta. Hän varmistaa, että tiedonkeruu tapahtuu suunnitellusti eri vaiheissa hanketta. Hankkeen päättyessä projektipäällikkö valmistelee projektin loppuraportin ja huolehtii projektin päättämisestä ja arkistoinnista.

Vuotuisen bruttotyövoimakustannuksen laskentatapa

3. Keskiarvo saman palkkaluokan työntekijöiden tai vastaavien tehtävien palkkakustannuksista

Ilmoitettu ajanjakso (12 kk) jolta palkkakustannukset on laskettu

Vuotuinen bruttotyövoimakustannus (12 kk) €	55 907
Sivukulujen osuus €	14 782
Yksikkökustannus (tuntipalkka) €	41,10

	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
Hankkeen työtunnit	645	1 720	1 720	717	4 802
Palkan sivukulut (26,44 %)	5 543	14 782	14 782	6 162	41 269
Palkka yhteensä (sis. sivukulut)	26 510	70 692	70 692	29 469	197 363

Palkkakustannusten tarpeellisuuden perustelut

Projektipäällikön palkkaaminen on välttämätöntä hankkeen onnistumisen kannalta. Hyvinvointialueella ei ole ylimääräistä henkilöstöresurssia tai palkkakustannusta hankkeeseen osallistumiseksi. Projektipäällikkö vastaa hankkeen johtamisesta, hallinnoinnista, kehittämistyöstä, raportoinnista ja seurannasta, mikä vaatii erityistä osaamista ja sitoutumista.

Projektipäällikkö varmistaa, että hankkeen tavoitteet saavutetaan suunnitellusti ja että kaikki osapuolet ovat tietoisia hankkeen edistymisestä. Ilman projektipäällikköä hankkeen hallinta ja koordinointi olisivat huomattavasti vaikeampia, mikä voisi johtaa hankkeen viivästymiseen tai epäonnistumiseen.

Palkkakustannusten kohtuullisuuden osoittaminen

Projektipäällikön palkkakustannukset vastaavat hyvinvointialueen projektipäällikön tehtäväkohtaista palkkaa.

Bruttotyövoimakustannusten määrittämisessä käytetty aineisto

Aineisto	Asiakirjan nimi
Palkkalaskelma	marraskuu 2023 palkkaliite projektipäällikkö

Laskennassa käytettyjen, henkilöiden tai tehtävien vuotuiset bruttotyövoimakustannukset ilman sivukuluja ja lomarahaa.

Tehtävä	Vuotuinen bruttotyövoimakustannus € (ilman sivukuluja ja lomarahaa) €	Palkkakustannustiedot ajalta	
Projektipäällikkö	55 907	1.11.2023	31.10.2024
Projektipäällikkö	55 907	1.11.2023	31.10.2024
Projektipäällikkö	55 907	1.11.2023	31.10.2024
Keskiarvo €	55 907		

Aineiston säilyttäminen

Hankkeen nimi: Yhdessä vanhempana -digitaalisen yhteisilmoittautumisen kehittäminen eronneille vanhemmille

Tuen hakija vakuuttaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikeat ja ilmoitettuun vuotuisen bruttotyövoimakustannukseen ei sisälly työnantajan sivukuluja ja lomarahaa, ylityökorvauksia tai tulospalkkoita, luontoisetuja, bonuksia ja muita niihin rinnastettavia työnantajan vapaaehtoisesti maksamia tai hanketyöhön liittymättömiä tukikelvottomia eriä.

Tuen hakija sitoutuu siihen, että EURA 2021 -järjestelmässä ilmoitettujen tehtävänkuvaustietojen kanssa sisällöllisesti yhtäpitävä tehtävänkuvaus, johon on sisällytetty myös kyseisen työntekijän nimitiedot (etu- ja sukunimi), säilytetään tuen saajalla itsellään alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 25 ja 46 §:n sekä tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

Tuen hakija sitoutuu siihen, että kaikki bruttotyövoimakustannuksen määrittämiseen käytetty todentava aineisto säilytetään tuen saajalla itsellään alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 25 ja 46 §:n sekä tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

Bruttotyövoimakustannuksen määrittämisestä vastaava henkilö

Etunimi	Sukunimi	Asema organisaatiossa
Samuel	Maakala	Business controller

Bruttotyövoimakustannuksen määrittämisestä vastaava esihenkilö

Etunimi	Sukunimi	Asema organisaatiossa
Reetta	Voutilainen	Palvelualuejohtaja

2. Tehtävänimike	Erityisasiantuntija
Työaika	Kokoaikainen
Arvioitu aloituspäivä	18.8.2025
Arvioitu lopetuspäivä	31.5.2028

Työntekijän pääasialliset tehtävät hankkeessa

Erityisasiantuntija vastaa hankkeessa tehtävästä kehittämisestä ja koordinoinnista yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa sekä osallistuu hankkeen hallintoihin ja raportointiin.

Erityisasiantuntija osallistuu yhdessä projektipäällikön kanssa tavoitteita edistävien kehittämiskokonaisuuksien mittaamisen ja arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kehittämistoiminnan käynnistyessä erityisasiantuntija huolehtii arviointitiedon tuottamisesta ja sen ajantasaisesta raportoinnista. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneiden ja osallisuusryhmän kokemusasiantuntijoiden kanssa: hän mahdollistaa asiakaslähtöisen kehittämiseen osallistamisen sekä huolehtii sidosryhmille suunnatusta viestinnästä.

Vuotuisen bruttotyövoimakustannuksen laskentatapa

3. Keskiarvo saman palkkaluokan työntekijöiden tai vastaavien tehtävien palkkakustannuksista

Ilmoitettu ajanjakso (12 kk) jolta palkkakustannukset on laskettu

Vuotuinen bruttotyövoimakustannus (12 kk) €	49 964
Sivukulujen osuus €	13 210
Yksikkökustannus (tuntipalkka) €	36,73

	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
Hankkeen työtunnit	645	1 720	1 720	717	4 802
Palkan sivukulut (26,44 %)	4 954	13 210	13 210	5 507	36 881
Palkka yhteensä (sis. sivukulut)	23 691	63 176	63 176	26 335	176 378

Palkkakustannusten tarpeellisuuden perustelut

Erytysiasiantuntijan palkkaaminen on välttämätöntä hankkeen onnistumisen kannalta. Hyvinvointialueella ei ole osoittaa ylimääräistä henkilöstöresurssia tai palkkakustannusta hankkeeseen osallistumiseksi.

Hankkeeseen palkattavalla erityisasiantuntijalla on syvällistä substanssiosaamista perheoikeudellisista palveluista, mikä on välttämätöntä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Erytysiasiantuntija tuo mukanaan asiantuntemusta, joka täydentää projektipäällikön johtamis- ja koordinoitaitoja. Hankkeen laajuus ja monimutkaisuus vaativat useiden asiantuntijoiden panosta. Erytysiasiantuntija keskittyy teknisten ratkaisujen suunnitteluun ja valmisteluun, kun projektipäällikkö vastaa hankkeen yleisestä koordinoinnista ja hallinnosta. Erytysiasiantuntijan palkkaaminen varmistaa, että hankkeessa on riittävästi resursseja kehittämistyön ja alueellisen pilotoinnin toteuttamiseen. Tämä on erityisen tärkeää, koska hankkeessa on mukana useita kumppaneita, kuten Lapin ja Pirkanmaan hyvinvointialueet sekä Ensi- ja turvakotien liitto. Erytysiasiantuntijan palkkaaminen mahdollistaa sen, että hankkeessa voidaan hyödyntää kokemusasiantuntijuutta ja varmistaa, että kehitettävät digitaaliset ratkaisut palvelevat kohderyhmän tarpeita kattavasti.

Palkkakustannusten kohtuullisuuden osoittaminen

Erytysiasiantuntijan palkkakustannukset vastaavat hyvinvointialueen tehtäväkohtaista palkkaa.

Bruttotyövoimakustannusten määrittämisessä käytetty aineisto

Aineisto	Asiakirjan nimi
Palkkalaskelma	marraskuu 2023 palkkaliite erityisasiantuntija

Laskennassa käytettyjen, henkilöiden tai tehtävien vuotuiset bruttotyövoimakustannukset ilman sivukuluja ja lomarahaa.

Tehtävä	Vuotuinen bruttotyövoimakustannus € (ilman sivukuluja ja lomarahaa) €	Palkkakustannustiedot ajalta	
erityisasiantuntija	49 964	1.11.2023	31.10.2024
erityisasiantuntija	49 964	1.11.2023	31.10.2024
erityisasiantuntija	49 964	1.11.2023	31.10.2024
Keskiarvo €	49 964		

Aineiston säilyttäminen

Tuen hakija vakuuttaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikeat ja ilmoitettuun vuotuisen bruttotyövoimakustannukseen ei sisälly työnantajan sivukuluja ja lomarahaa, ylityökorvauksia tai tulospalkkoita, luontoisetuja, bonuksia ja muita niihin rinnastettavia työnantajan vapaaehtoisesti maksamia tai hanketyöhön liittymättömiä tukikelvottomia eriä.

Tuen hakija sitoutuu siihen, että EURA 2021 -järjestelmässä ilmoitettujen tehtävänkuvaustietojen kanssa sisällöllisesti yhtäpitävä tehtävänkuvaukseen, johon on sisällytetty myös kyseisen työntekijän nimitiedot (etu- ja sukunimi), säilytetään tuen saajalla itsellään alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 25 ja 46 §:n sekä tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

Tuen hakija sitoutuu siihen, että kaikki bruttotyövoimakustannuksen määrittämiseen käytetty todentava aineisto säilytetään tuen saajalla itsellään alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepoliittikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021) 25 ja 46 §:n sekä tukipäätöksen ehtojen mukaisesti.

Bruttotyövoimakustannuksen määrittämisestä vastaava henkilö

Etunimi	Sukunimi	Asema organisaatiossa
Samuel	Maakala	Business controller

Bruttotyövoimakustannuksen määrittämisestä vastaava esihenkilö

Etunimi	Sukunimi	Asema organisaatiossa
Reetta	Voutilainen	palvelualuejohtaja

Palkkakustannusten yhteenveto

Hankkeen nimi: Yhdessä vanhempana -digitaalisen yhteisilmoittautumisen kehittäminen eronneille vanhemmille

	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
Kokoaikaiset (2 kpl)	50 201	133 868	133 868	55 804	373 741
Osa-aikaiset (0 kpl)	0	0	0	0	0
Palkkakustannukset yhteensä	50 201	133 868	133 868	55 804	373 741

2 Tulot**3 Nettokustannusten yhteenveto**

	2025	2026	2027	2028	Yhteensä
Nettokustannukset yhteensä	70 281	187 415	187 415	78 126	523 237

Rahoitussuunnitelma**1 Haettava EU- ja valtion rahoitus**

	2025	2026	2027	2028	Yhteensä	Osuus
EU- ja valtion rahoitus kehittäminen	52 711	140 561	140 561	58 594	392 427	75,00 %

2 Omarahoitus

	2025	2026	2027	2028	Yhteensä	Osuus
Omarahoitus	17 570	46 854	46 854	19 532	130 810	25,00 %

3 Ulkoinen kunta-, muu julkinen ja yksityinen rahoitus**Rahoituksen yhteenveto**

Hankkeen nimi: Yhdessä vanhempana -digitaalisen yhteisilmoittautumisen kehittäminen eronneille vanhemmille

	2025	2026	2027	2028	Yhteensä	Osuus
Haettava EU- ja valtion rahoitus	52 711	140 561	140 561	58 594	392 427	75,00 %
Kuntarahoitus	0	0	0	0	0	0 %
Muu julkinen rahoitus	17 570	46 854	46 854	19 532	130 810	25,00 %
Yksityinen rahoitus	0	0	0	0	0	0 %
Rahoitus yhteensä	70 281	187 415	187 415	78 126	523 237	100,00 %
Julkinen rahoitus yhteensä	70 281	187 415	187 415	78 126	523 237	100,00 %
Julkinen tuki yhteensä	52 711	140 561	140 561	58 594	392 427	75,00 %

De minimis -tuki-ilmoitus**Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?**

Ei

Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä?

Ei