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Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa Apotin soveltuvuutta Vantaan ja Keravan APTJ-kehittämisen tavoitteisiin, arvioida nykyisen 
ratkaisun kehityspotentiaalia, haasteita ja hyötyjä sekä tunnistaa tulevaisuuden eri etenemisvaihtoehtoja.

Selvityksen tausta ja tavoitteet

• Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmänä 

toimii tällä hetkellä Apotti. Järjestelmäkentän kehittyessä ja asiakkaiden sekä 

hoitavan henkilökunnan tarpeiden ja toiveiden muuttuessa on tunnistettu 

tarve tarkastella tulevaisuuden järjestelmävaihtoehtoja ja 

kehitysmahdollisuuksia. 

• Nykyinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä on saanut kritiikkiä mm. 

käytettävyyden ja työn tehokkuuden heikentymisen osalta. Lisäksi 

järjestelmän kustannukset ovat korkeat suhteessa edellisen sukupolven APT-

järjestelmiin sekä muihin hyvinvointialueella käytössä oleviin 

tietojärjestelmiin. 

• Apotin kehittämiseen/asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistamiseen 

liittyen on jätetty valtuustoaloite. Lisäksi hyvinvointialue halusi selvittää, mitä 

mahdollisuuksia eri kehityssuuntaukset tarjoaisivat tulevaisuuden asiakas- ja 

potilastietojärjestelmälle ja toisaalta mitä kehityspotentiaalia nykyisessä 

ratkaisussa on.

S E L V I T Y K S E N  T A U S T A S E L V I T Y K S E N  T O T E U T U S

• Deloitte toteutti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Apotti-selvityksen 

joulukuussa 2023-tammikuussa 2024. 

• Selvityksessä tunnistettiin Apotin keskeiset hyödyt ja haasteet Vantaan ja Keravan 

hyvinvointialueen näkökulmasta, kartoitettiin Apottiin liittyvien sopimusten 

tilannekuva, arvioitiin ylätasolla Apotin kustannuksia suhteessa vaihtoehtoisiin 

järjestelmiin sekä tunnistettiin tulevaisuuden etenemisvaihtoehtoja.

• Selvityksen yhteenvetona on tunnistettu keskeisiä lyhyen aikavälin kehitystoimia 

kohti parempia APTJ-ratkaisuja sekä kuvattu pitkän aikavälin tunnistetut APTJ-

etenemisvaihtoehdot. 

• Selvityksen tavoitteena oli muodostaa ylätason näkymä tulevaisuuden 

mahdollisiin APTJ-kehityssuuntiin. Päätöksenteko valittavasta tulevaisuuden 

kehityssuunnasta vaatii tarkempaa selvitystä ja arviota saavutettavissa olevista 

vaikutuksista sekä riskeistä. 

• Selvityksessä hyödynnettiin olemassa olevaa taustamateriaalia sekä 

hyvinvointialueen asiantuntijoiden haastatteluita.



Tilannekuva Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueelta



• Apotti on perustoiminnallisuudeltaan vakaa 
järjestelmä, jossa ei ole haasteita esim. 
käyttökatkoksien suhteen.

• Apotin tietoturva on hyvällä tasolla.

• APTJ-järjestelmältä vaaditut 
perustoiminnallisuudet toteutuvat Apotissa 
hyvin.

• Apotti on tällä hetkellä ainoa järjestelmä, 
missä aito yhteistyö HUS:n kanssa toteutuu.

• Perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon integraatio mahdollistuu 
Apotissa.

• Yhteistyöekosysteemi ohjaa osaltaan 
vuoropuheluun ja alueelliseen yhteistyöhön.

• Toisaalta alueelliselta yhteistyöltä on syönyt 
pohjaa muiden Uudenmaan 
hyvinvointialueiden jättäytyminen pois 
Apotista.

• Asiakastietojen käsittelyn lakisääteiset 
rajoitukset ovat osaltaan estäneet järjestelmän 
toiminnallisuuksien täysimittaisen 
hyödyntämisen. Uusi laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojenkäsittelystä 
tulee voimaan 1.1.2024.

• Maisa on toimiva komponentti, jonka käyttöä 
ja toiminnallisuuksia olisi mahdollista ja 
toivottavaa laajentaa edelleen (esim. 
asiakkailta kerättävät tiedot).

• Osa toiminnallisuuksien käyttöön liittyvistä 
rajoitteista johtuu myös käyttäjäorganisaation 
toimintamalleista (esim. ajanvaraus).

• Apotti on uuden sukupolven sähköinen 
järjestelmä, joka on skaalattavissa ja 
mahdollistaa asioita, joihin vanhat järjestelmät 
eivät taivu.

• Näkemys on edelleen, että Apotissa on 
potentiaalia nousta erinomaiseksi 
järjestelmäksi ja lunastaa hankevaiheen 
alussa asetetut tavoitteet.

• Epic on käytössä kansainvälisissä 
huippusairaaloissa, joten potentiaalisesti 
voitaisiin jatkossa hyötyä globaalisti 
tehtävästä kehityksestä.

• Epicin globaalit kehittämiskyvykkyydet sekä 
kehittäjäresurssit ovat eri tasolla verraten 
suomalaisiin toimijoihin, mikä mahdollistaisi 
esim. tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen 
tuomisen käyttöliittymäkerrokseen jatkossa.

Apotin keskeiset hyödyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen näkökulmasta

Maisa -asiakasportaaliAlusta yhteistyölle KehittämispotentiaaliVakaa järjestelmä

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset



• Järjestelmä ei ole vastannut sille 
asetettuihin tavoitteisiin 
kustannusvaikuttavuuden tai 
käyttökokemuksen osalta eikä näin 
ollen tue hyvinvointialueen 
strategisia tavoitteita.

• Työn tuottavuuden kehitykseen 
kohdistui paljon odotuksia Apotin 
käyttöönoton myötä (’25% 
vähemmän työtä’), mutta järjestelmä 
on päinvastoin laskenut tuottavuutta.

• Järjestelmän käyttö koetaan monin 
paikoin työlääksi ja aikaa vieväksi, 
mikä laskee työn tehokkuutta ja 
tuottavuutta.

• Apotti-ekosysteemi on raskas 
koneisto, jonka kustannukset ja 
jatkuva henkilöstö-resursoinnin tarve 
ovat korkeat.

• Järjestelmän käytettävyys koetaan 
heikoksi eikä käyttäjätyytyväisyys ole 
toivotulla tasolla.

• Erityisesti lääkärit ovat 
ammattiryhmänä tyytymättömiä 
käyttökokemukseen.

• Huono käyttäjäkokemus koetaan 
myös kilpailu- ja mainehaitaksi 
työnantajanäkökulmasta.

• Englanninkielisen käyttöliittymän 
puuttuminen sekä heikko 
käytettävyys haittaavat 
ulkomaalaistaustaisten sote-
ammattilaisten työtä.

• Järjestelmän tulisi olla toiminnan 
työkalu, mutta tällä hetkellä tämä ei 
täysin toteudu, sillä kehitys on hyvin 
toimittajalähtöistä ja käyttäjien 
tarpeita on vaikea saada kehitykseen 
saakka.

• Kehittäminen ja muutosten toteutus 
koetaan hitaaksi eikä 
palvelutuotannon muuttuviin 
tarpeisiin pystytä vastaamaan 
riittävän nopeasti (esim. uusien 
toimintamallien käyttöönotto).

• Oy Apotti Ab:n toiminnan 
organisaationa toivottaisiin olevan 
ketterämpää ja läpinäkyvämpää, 
esimerkiksi kehityspyyntöihin 
toivotaan parempaa näkyvyyttä.

• Apotti organisaationa koetaan 
vaikeasti lähestyttävänä.

• Päätöksiä kehityksestä päädytään 
nykytilanteessa tekemään 
foorumeilla, joista puuttuu näkyvyys 
ja ymmärrys toiminnan tarpeista ja 
päätettäviin asioihin joudutaan 
ottamaan kantaa puutteellisilla 
tiedoilla.

• Järjestelmä ei tarjoa tarvittavia 
työkaluja ja raportteja 
päivittäisjohtamiseen eikä tiedolla 
johtamiseen.

• Monissa lakisääteisissäkin 
raporteissa on puutteita ja ne eivät 
valmistu ajallaan.

• Järjestelmätoimittajan ei koeta 
ennakoivan lainsäädännön 
muutoksista seuraavia 
kehitystarpeita, vaikka ne olisivat 
tiedossa jo pitkälti etukäteen.

• Tiedolla johtamisen ratkaisuja on 
lähdetty rakentamaan itse 
(Tietoallas).

• Tiedolla johtamisen visio on 
muuttunut matkan varrella. Apotin 
kautta haetaan jatkossa vain 
operatiivista raportointia eikä tiedolla 
johtamisen kehittämiseen muilta 
osin tulla enää suuresti 
panostamaan.

• Vantaan ja Keravan terveydenhuollon 
Apotit on rakennettu käyttöönoton 
eri vaiheissa ja ne ovat edelleen eri 
konfiguraatioissa, mikä asettaa 
haasteita toiminnan 
yhtenäistämiselle.

• Vaken, Helsingin ja HUSin Apotti-
järjestelmät ovat kehittyneet hyvin 
erilaisiksi, mikä syö pohjaa 
yhteiskehittämiseltä ja lisää ylläpidon 
työmääriä.

• Myös toiminnoittain on tehty erillisiä 
ratkaisuja, esimerkiksi käyttöliittymät 
voivat olla aivan erinäköisiä, mikä 
vaikeuttaa työvoiman liikkumista 
toimintojen välillä.

• Järjestelmän puutteita on jouduttu 
paikkaamaan itse keksityillä 
työnkuluilla.

• Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
järjestelmät on rakennettu toisistaan 
poikkeavalla logiikalla.

Apotin keskeiset haasteet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
näkökulmasta

Huono käytettävyys ja 

käyttäjäkokemus Toiminnasta puuttuu ketteryys

Kustannusvaikuttavuus ei 

toteudu Järjestelmä ei tue johtamista Liian pitkälle viety lokalisaatio

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset



• Kehitystä ei ohjata strategisesti ja näkemyksellisesti kokonaisuutta kehittäen, vaan pistemäisesti asiakkaiden toiveita 
toteuttaen.

• Kehitystarpeita ei priorisoida läpinäkyvästi ja päätöksiä kehityksestä tehdään kaukana toiminnasta ilman 
taustatietoja.

• Kehitysmahdollisuudet tuodaan toimijoille Apotin suodattamana. Tilaajat eivät ole mukana suorissa keskusteluissa 
Epicin kanssa eivätkä siten ole riittävästi tietoisia eri mahdollisuuksista.

• Toisaalta on varauduttava siihen, että vahvempi osallisuus keskusteluihin vaatii lisäpanostusta ja omia resursseja 
myös hyvinvointialueelta.

Kehittämisen toteutus ja ohjaus

Järjestelmän toiminnallisen tehtävän kirkastaminen ja fokusointi

Lokalisaatio ja konfiguraatio

• Apotin lokalisoinnissa Suomeen on tehty valintoja ja ratkaisuja, joiden seurauksena Epic-tuotteen potentiaalia on 
päästy hyödyntämään vain rajallisesti.

• Kansainvälisesti ja Epicin toimesta tehtävää kehitystä ei pystytä tuomaan Apottiin kustannustehokkaasti tai paikoin 
ollenkaan.

• Lokalisoinnin aiheuttamiin vaikutuksiin ei ole selkeää näkyvyyttä, joten korjaavien toimenpiteiden suunnittelu on 
vaikeaa.

• Apotin toiminnallisuus ja sen kehittäminen tulisi keskittää ydintoiminnallisuuksiin.

• Tunnistetaan Apotin vahvuudet järjestelmänä, rakennetaan niiden päälle ja yksinkertaistetaan sen sijaan, että 
tuodaan jatkuvasti uusia toiminnallisuuksia jotka vaativat osansa myös rajallisista kehitysresursseista.

• Alueellisia ratkaisuja voidaan tarvittaessa hakea myös muilla tavoin, mikäli Apotti ei onnistu vastaamaan tähän 
tarpeeseen seuraavina vuosina.

Järjestelmän kehittäminen

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

Apottiin kohdistuvat keskeiset 
kehitystarpeet Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen näkökulmasta

Selvityksessä tunnistettiin Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen näkökulmasta 
kriittisimmät kehitettävät osa-alueet. Jotta 
Apotin käyttö hyvinvointialueen toiminnan 
tukena saadaan optimoitua ja tuotua 
toivotulle tasolle, tulee ainakin näihin osa-
alueisiin tarttua.

Kehitystarpeita tunnistettiin sekä 
järjestelmän kehittämisen että 
omistajaohjauksen ja rakenteiden tasolla. 
Selvityksessä ei kartoitettu toiminnallisia 
tarpeita vaan keskityttiin ylätason 
kehitystarpeiden tunnistamiseen.



Apottiin kohdistuvat keskeiset 
kehitystarpeet Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen näkökulmasta

• Tilaajien aseman vahvistaminen ekosysteemissä ja kehityksessä vaatii vahvemman yhteisen ohjauksen ja yhteisten 
linjausten muodostamisen.

• Tilaajien väliset yhteistyörakenteet ja yhteiset foorumit eivät tällä hetkellä tuota tavoiteltua vaikuttavuutta APTJ-
kehittämiseen. Ei ole selkeää tahoa, joka ajaisi yhteistyötä aktiivisesti ja näkemyksellisesti.

• Nykymalli ei edistä aitoa yhteistyötä toimijoiden välillä, sillä yhteinen visio ja sitoutuminen johdon tasolla on osittain 
puutteellista.

• Koska tilaajien yhteistyö on puutteellista, järjestelmän mahdollistamat synergiaedut ovat laajoilta osin jääneet 
saavuttamatta. Sekä tilaajien sisäinen että tilaajien välinen governance täytyy saada kuntoon.

Yhteistyörakenteiden kehittäminen

Vaken sisäisen vastuunjaon selkiyttäminen

Kustannusrakenteen ja resursoinnin muutokset

• Suurina toimijoina HUSin ja Helsingin tarpeet ohjaavat kehittämistä Vaken tarpeita vahvemmin.

• Apotin resursointi on joustamatonta ja kehitystä ohjataan sen mukaan, missä Apotilla on kapasiteettia sen sijaan, 
että pyrittäisiin vastaamaan aidostikysyntään eli toiminnan tarpeisiin.

• Kustannusrakennetta tulee arvioida uudestaan hankevaiheen päätyttyä ja resursoinnin käytäntöjä mukauttaa niin, 
että ne palvelevat tilaajia tasapuolisemmin (esim. suhteutetuilla allokaatioilla tai resursoinnilla toiminta-alueittain 
tilaajien sijaan, jolloin resursointi tukisi yhteisiä tavoitteita paremmin).

• Vaken sisäinen Apotti-kehittämisen työnjako ei toimi vielä optimaalisesti ja organisaation sisällä on eriäviä näkemyksiä 
kehityksen rooleista ja vastuunjaosta konsernipalveluiden/ICT:n ja toimialojen välillä.

• Toimialoilla ei ole riittävästi syväosaajia, jotta järjestelmää voitaisiin kehittää. Konsernipalveluissa taas ei tunneta 
toimintaa riittävästi.

• Vaken sisälläkin kehitystarpeiden priorisointi ja muotoilu takkuaa ja on liian kaukana toiminnasta.

Ohjaus ja rakenteet

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

Selvityksessä tunnistettiin Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen näkökulmasta 
kriittisimmät kehitettävät osa-alueet. Jotta 
Apotin käyttö hyvinvointialueen toiminnan 
tukena saadaan optimoitua ja tuotua 
toivotulle tasolle, tulee ainakin näihin osa-
alueisiin tarttua.

Kehitystarpeita tunnistettiin sekä 
järjestelmän kehittämisen että 
omistajaohjauksen ja rakenteiden tasolla. 
Selvityksessä ei kartoitettu toiminnallisia 
tarpeita vaan keskityttiin ylätason 
kehitystarpeiden tunnistamiseen.



Löydösten yhteenveto

Perusteet Apotin valinnalle olivat laajalti sen 
kehityspotentiaalissa ja alueellisen yhteistyön 
mahdollistamisessa. Toistaiseksi kummallakaan osa-alueella ei 
ole vielä saavutettu odotettuja hyötyjä.

Apotti on uuden sukupolven sähköinen järjestelmä, joka on 
skaalattavissa ja mahdollistaa asioita, joihin vanhat järjestelmät 
eivät taivu. Epicin kansainvälisen tason kehittämisresurssit ja 
käyttäjäverkosto luovat mahdollisuuksia hyötyä muualla 
tehtävästä kehityksestä. Apotissa nähdään yhä merkittävää 
kehityspotentiaalia tulevaisuudessa. 

Apotti toimii alustana yhteistyölle ja on tällä hetkellä ainoa 
järjestelmä, missä aito yhteistyö HUSin kanssa toteutuu. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden välinen integraatio ei vielä aidosti 
toteudu järjestelmässä, johtuen osittain myös tietojen 
käsittelyyn liittyvästä lainsäädännöstä. Alueellisesti yhteisten 
toimintamallien luomisessa ei toistaiseksi ole edetty kovin 
pitkälle. Alueelliselta yhteistyöltä syö pohjaa muiden 
Uudenmaan hyvinvointialueiden jättäytyminen pois Apotista.

Järjestelmän toiminnallisuuksien täysimittaisen 
hyödyntämisen mahdollistaminen ja tunnistettujen 
haasteiden ratkaiseminen vaatii Vakelta myös sisäisiä 
toimenpiteitä.

Apotin kehittämispotentiaalin ulosmittaamiseksi seuraavina 
vuosina on tarpeen panostaa sekä Apotin aktiiviseen 
omistajaohjaukseen että tilaajayhteistyön toimintamalleihin.

Vaken sisäisen APTJ-kehittämisen osalta toimenpiteitä ovat 
mm. sisäisen vastuunjaon selkiyttäminen, vahvempi 
resursointi kehitykseen, sitoutuminen toimijoiden väliseen 
yhteistyöhön ja kehityksen tulevaisuuden strategisten 
painopisteiden selkiyttäminen.

Nykyisellään koetaan, että Oy Apotti Ab:n toiminta on jähmeää ja 
järjestelmän kehittämistä ei ohjata tarkoituksenmukaisesti, mikä ei 
luo optimaalisia lähtökohtia hyötyjen saavuttamiselle 
tulevaisuudessa.

Apotti-hankkeen loppuraportissa todetaan, että kehittämistarpeiden 
keräämisen ja jatkokehittämisen toimintamallit vaativat lisäkehitystä 
yhteistyössä asiakasorganisaatioiden ja Apotin kesken. Raportti 
kuitenkin korostaa asiakasorganisaatioiden omaa vastuuta 
järjestelmän toiminnallisuuksien hyödyntämisen mahdollistamisessa. 
Apotin omaa roolia tai kehityksen toimintatapojen vaikutuksia 
saavuttamatta jääneisiin tavoitteisiin ei arvioida raportissa. 

Vaikka kehitystä pyritään toteuttamaan asiakaslähtöisesti, Apotti ei 
ole pystynyt vastaamaan toiminnan tarpeisiin tai huomioimaan eri 
tilaajien tarpeita tasapuolisesti. Vaken näkökulmasta olisi tärkeää 
saada kehitys vahvemmin toiminnan tarpeita palvelevaksi ja 
ketteräksi. Tämä vaatii kehittämisen toimintatapojen kriittistä 
tarkastelua ja kehittämisen strategisempaa ohjausta pistemäisen 
kehittämisen sijaan.

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

Vaken näkökulmasta Apotti ei ole pystynyt vastaamaan sille asetettuihin odotuksiin kustannusvaikuttavuuden tai käytettävyyden 
osalta, eikä näin ollen nykytilassa tue toiminnan tuottavuutta tai hyvinvointialueen strategiaa. Järjestelmän kehityspotentiaaliin 
uskotaan kuitenkin edelleen vahvasti. 



Oy Apotti Ab:hen ja Apotti-
järjestelmään liittyvät sopimukset



Oy Apotti Ab:hen ja Apotti-järjestelmään liittyvät sopimukset

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

Osakassopimus Tilaajasopimus Oy Apotti Ab:n alihankintasopimukset

Kaikilla omistajilla on osakassopimus Oy Apotti 
Ab:sta. Tämä on sopimusrakenteessa ylätason 
sopimus, joka säätää inhouse-asemasta ja 
omistajarakenteesta.

Osakassopimuksen kautta määrittyy 
osakasmaksun suuruus. Sen kautta ei vielä 
hankita Apotti-järjestelmän käyttöä.

Osakassopimuksesta seuraavalla tasolla on 
tilaajasopimus, jonka puitteissa Vake ostaa 
tytäryhtiöltään Apotti-järjestelmän käyttöä ja 
siihen liittyviä palveluita. 

Tilaajasopimuksen liitteitä ovat mm. SLA, 
palvelukuvaus, sekä järjestelmäpalvelun hinnat.

Oy Apotti Ab:llä on alihankintasopimus Epicin 
kanssa sekä Apotti-ekosysteemin muiden 
järjestelmä- ja palvelutoimittajien kanssa.

Tärkein alihankintasopimus on Epic-sopimus, johon 
tilaajilla ei ole tällä hetkellä näkyvyyttä. 
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• Vantaan kaupunki ja Oy Apotti Ab (”Vantaan 
osakassopimus”)

• Keravan kaupunki ja Oy Apotti Ab (”Keravan 
osakassopimus”)

• Sopimukset ovat siirtyneet HVAlle osakkeiden 
mukana voimaanpanolainsäädännön mukaisesti. 
Sopimusosapuolia ei ole toistaiseksi päivitetty 
hyvinvointialueelle.

• Vantaan kaupunki ja Oy Apotti Ab (”Vantaan 
tilaajasopimus”)

• Keravan kaupunki ja Oy Apotti Ab (”Keravan 
tilaajasopimus”)

• Sopimukset ovat siirtyneet HVAlle osakkeiden 
mukana voimaanpanolainsäädännön mukaisesti. 
Sopimusosapuolia ei ole toistaiseksi päivitetty 
hyvinvointialueelle.

• Oy Apotti Ab ja Epic
• Oy Apotti Ab ja muut alihankintakumppanit 

(merkittäviä mm. Duodecim EBMedDs, RAISoft, 
Hilkka, Navitas, XDS)

Sopimuksellinen kokonaisuus rakentuu kolmen eri sopimustyypin varaan. Selvityksessä kartoitettiin Apottiin liittyvien 
sopimusten tilannekuvaa haastattelemalla Vaken asiantuntijoita.



Sopimusten tilannekuva asiantuntijahaastattelujen pohjalta

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

Osakassopimus Tilaajasopimus Apotin alihankintasopimukset

• Vantaan sopimus voimassa 20.4.2026 asti, minkä jälkeen 
määräaikainen 12kk irtisanomisajalla. Ensimmäinen 
irtisanomismahdollisuus 20.4.2025.

• Keravan sopimus Keravan osakassopimuksen 
allekirjoitushetki on 5.2.2020.

• Hyvinvointialueen ensimmäinen mahdollinen hetki 
irtisanoa Apotin osakassopimus on vuonna 2026.

• Sopimuksen voimassaoloaika on 10 vuotta.
• Vantaa allekirjoitettu 9.1.2017 → voimassa 2027. 
• Kerava allekirjoitettu 20.12.2018 → voimassa 2028.
• HVA:n sopimuksen määräaikainen kesto lasketaan 

20.12.2028 asti. Tämän jälkeen sopimus on voimassa 
toistaiseksi 12kk irtisanomisajalla 

• Apotin puolelta irtisanomisaika on 24kk)
• Ensimmäinen irtisanomismahdollisuus 20.12.2027, jolloin 

Apotin käyttö voisi päättyä aikaisintaan vuoden 2028 
loppuun.

• Epicin alihankintasopimus on ollut alun perin voimassa 10 
vuotta.

• Vakella ei ole näkyvyyttä milloin sopimus on allekirjoitettu tai 
uusittu tai onko sopimus tällä hetkellä voimassa 
määräaikaisena vai toistaiseksi voimassaolevana ja mikä on 
irtisanomisaika Apotin tai Epicin puolelta.
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• Osakassopimukset ja sopimusosapuolet tullaan 
päivittämään nykytilaan, kun Apotista irtautuvien 
hyvinvointialueiden irtautumisneuvottelut on saatu 
päätökseen ja irtautuminen toteutuu (tavoitteena 
alkuvuosi 2024).

• Vantaan ja Keravan sopimuksilla on eri 
allekirjoitusajankohdat ja voimassaolohetket. 
Hyvinvointialueen ensimmäinen mahdollinen hetki 
irtisanoa sopimus on viimeiseksi laaditun eli Keravan 
sopimuksen mukainen.

• Muiden osakkaiden irtaantumisen vaikutusta Vaken 
kannalta arvioidaan osana käynnissä olevia 
irtaantumisneuvotteluja.

• Sopimuksen osapuolien päivittämistä kaupunkien 
vanhoista sopimuksista hyvinvointialueelle arvioidaan 
käynnissä olevien muiden alueiden 
irtaantumisneuvotteluiden yhteydessä alkuvuodesta 2024.

• Vantaan ja Keravan sopimuksilla on eri 
allekirjoitusajankohdat ja voimassaolohetket. 
Hyvinvointialueen ensimmäinen mahdollinen hetki 
irtisanoa sopimus on viimeiseksi laaditun eli Keravan 
sopimuksen mukainen.

• Sopimuspaketissa ei ole kaikilta osin kuvattu miten 
osakassopimuksen päättyminen ennen tilaajasopimuksen 
päättymistä mahdollisesti vaikuttaisi tilaajasopimuksen 
kautta tehtäviin hankintoihin.

• Muiden tilaajien irtaantumista tilaajasopimuksista ei ole 
arvioitu Vaken Apotti-palveluiden näkökulmasta.

• Vakella ei ole näkyvyyttä Apotin ja Epicin välisen sopimukseen. 
Sopimus on solmittu Vaken inhouse-yhtiön toimesta, ja 
kilpailutettu alun perin Apotin omistajien hankintarenkaan 
toimesta. Omistajia ei ole tiedotettu muutoksista, joita 
alkuperäiseen sopimukseen on 10 vuoden aikana mahdollisesti 
tehty. Vakessa ei ole arvioitu miten mahdollinen irtisanominen 
Epicin tai Apotin toimesta vaikuttaisi palveluun tai Apotti-
järjestelmän käyttöön.

• Moni Apottia tukeva toiminnan kannalta tärkeä järjestelmä ja 
palvelu hankitaan tällä hetkellä Apotin kautta 
alihankintasopimusten puitteissa, jolloin voidaan myös 
hyödyntää inhouse-asemaa. Mahdolliset muutokset Apottiin 
liittyvissä sopimussuhteissa vaikuttaisivat siis laajemminkin 
Vaken ICT-palveluita koskeviin sopimuksiin kuin vain Apotti-
järjestelmään.

Lähde: Vake asiantuntijahaastattelut



APTJ-kustannukset



ICT-Budjetti 2023 (yht. 42,7 M€)

Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen Apotti- ja ICT-
kustannusten nykytila

• Vaken Apotti-kustannukset vuoden 2023 budjetissa 
olivat yhteensä 22,8 miljoona euroa, mikä vastaa 54 
prosenttia koko ICT-budjetista.

• Vuoden 2024 budjetissa Apotin kustannukset ovat 
samalla tasolla.

• Muilla hyvinvointialueilla APT-järjestelmän 
kustannukset ovat tyypillisesti jonkin verran 
pienemmät.

• ICT-budjetissa ei ole eritelty mikä osuus kustannuksista 
on osakasmaksua tai lisenssimaksua ja mikä 
järjestelmä-palveluiden ostoon liittyvää maksua. 

• Järjestelmäpalveluiden ostojen suuruuteen voidaan 
jonkin verran vaikuttaa, jos esimerkiksi kehitystyötä 
tehdään jatkossa enemmän Vaken toimesta omilla 
resursseilla ja jos esimerkiksi tiedolla johtamisen 
ratkaisut toteutetaan muutoin kuin Apotin kautta.

13 %

54 %

4 %

4 %

2 %

23 %

Henkilöstö

Apotti

Muut TOSI-järjestelmät

Toimialariippumattomat järjestelmät

Tiedolla johtamisen järjestelmät

Infrastruktuuri
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Apotin ylläpitokustannukset 
verraten vaihtoehtoisiin APT-
järjestelmiin

• Toiselle hyvinvointialueelle toteutetun APTJ-
vaihtoehtojen kokonaiskustannuksia vertailevan 
selvityksen mukaan vaihtoehtoisten järjestelmien 
ylläpitokustannukset 10 vuotta APTJ-hankkeen 
alkamisen jälkeen olisivat merkittävästi Apottia 
alhaisemmat.

• Vaikka löydökset eivät ole suoraan sovellettavissa 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastaaviin 
kustannusarvioihin, antavat ne suuntaviivoja Apotin 
kustannuksista suhteessa vaihtoehtoisiin järjestelmiin.

• Tulee huomioida, että järjestelmävaihtoehdot eivät ole 
täysin vertailukelpoisia. Järjestelmäkyvykkyydessä on 
eroja ja osa järjestelmistä vaatisi rinnalle täydentäviä 
ratkaisuja ollakseen toiminnallisesti vastaavia Apotti-
järjestelmän kanssa..

• Apotille vaihtoehtoisten järjestelmien osalta tulisi 
myös merkittäviä hankinta- ja 
käyttöönottokustannuksia, jotka tulee huomioida eri 
vaihtoehtoja arvioidessa. 

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset
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Apotin ylläpitovaiheen arvioitu vuosittainen kustannus suhteessa 
vaihtoehtoisten järjestelmien vastaaviin kustannuksiin*

Selvityksessä mukana olleiden vaihtoehtoisten APT-
järjestelmien arvioitu vuosittainen ylläpitokustannus on 
keskimäärin 38% Apotin vuosittaiskustannuksesta (vaihteluväli 
35%-41%).

*APTJ-kokonaiskustannukset ilman digitaalisen asioinnin alustaa 10 vuotta APTJ-hankkeen alkamisen jälkeen, 
sisältäen käyttöoikeudet ja jatkuvat tuki- ja ylläpitopalvelut.

Ylläpitovaiheen arvioidut kustannukset perustuvat toimittajien antamiin hinta-arvioihin hyvinvointialueen yhtenäisestä 
APTJ-kokonaisuudesta. Näiden lisäksi ylläpitovaiheelle jaksottuu myös Apotista irtautumiseen liittyviä kustannuksia 
muiden kuin Apotti-järjestelmien osalta.



• Määrittely ennen kilpailutusta

• Kilpailutuksen läpivienti

• Määrittely

• Toteutus

• Testaus

• Koulutus

• Integraatiot

• Migraatiot ja konversiot

• Muu työ

• Käyttöoikeudet ja jatkuva palvelu

• Tuki- ja ylläpitopalvelut

• Vakella on sopimuksissa määriteltyjä taloudellisia vastuita 
Apottiiin liittyen, jotka jatkuisivat myös mahdollisen Apotista 
irtautumisen yhteydessä.

• Näiden suuruus ei ole tarkasti määriteltävissä, sillä tähän 
vaikuttavat monet tekijät (mm. mikä on taseeseen kirjattujen 
poistojen suuruus irtautumishetkellä sekä mahdolliset lainojen 
takausvastuut)

• Vastuut elävät tilanteen mukaan, eikä niiden suuruutta ole 
mahdollista tarkasti määritellä etukäteen.

Uuden järjestelmän hankinta- ja käyttöönottokustannukset

Apotista luopuminen vaatisi tarkan harkinnan ja arvion vaihtoehtoisen järjestelmän edellytyksistä tarjota toimivampi ja kustannustehokkaampi ratkaisu 
pitkällä aikavälillä. Uuden APTJ-kokonaisuuden määrittely, kilpailuttaminen, hankinta ja käyttöönotto olisi kokonaisuudessaan pitkä, vaativa, riskialtis ja kallis 
prosessi. Myös Apotista irtautuminen aiheuttaisi kustannuksia.

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

Hankintakustannukset Käyttöönottokustannukset Ylläpitokustannukset Apotista irtautumisen kustannukset

Toimittajamaksujen lisäksi tulee 
huomioida esim. muutosjohtaminen 
ja muut järjestelmäuudistuksen 
vaatimat projektikustannukset.

Sopimusvelvoitteiset poistot jatkuvat arviolta vuoteen 2028 saakka.

Jos päätös irtautumisesta olisi tehty vuoden 2023 lopussa, 
poistettavien vastuiden suuruudeksi olisi jäänyt n. 79 M€.

Tämän lisäksi jäisi mahdollisesti myös muita taloudellisia vastuita, 
esim. lainojen takaukset.

Tulee huomioida, että 
vaihtoehtoiset järjestelmät eivät ole 
suoraan verrattavissa Apottiin.

Järjestelmäkyvykkyydessä on eroja 
ja osa järjestelmistä vaatisi 
rinnalleen lisäkustannuksia tuovia 
täydentäviä ratkaisuja.



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

HUOM! Kaikki kustannusarviot ovat vain 
suuntaa-antavia ja perustuvat 

esimerkkitapaukseen, jossa päätös Apotista 
irtautumisesta on tehty vuoden 2023 lopussa. 

Todelliset kustannukset riippuisivat mm. 
hankittavasta järjestelmästä.

Uuden järjestelmän käyttöönotto
Noin 20-30 M€ (2 vuotta)

Havainnollistava esimerkki järjestelmäuudistuksen kustannuksista

Osakassopimus voimassa vähintään 2026 asti

Tilaajasopimus voimassa vähintään 2028 loppuun (velvoittaa ostamaan järjestelmän käyttöä ainakin tähän saakka)

Uuden järjestelmä hankintaan ja käyttöönottoon jouduttaisiin investoimaan arviolta useita kymmeniä miljoonia euroja. Vaikka uuden 
järjestelmän ylläpitokustannukset olisivat selvästi Apotin kustannuksia alempia, hankinnan takaisinmaksuaika on useita vuosia ja Apotista 
irtautumiseen saattaa liittyä myös muita kustannuseriä. Lisäksi järjestelmän vaihtamisessa on useita merkittäviä riskejä.

Uuden järjestelmän hankinta, 
0,5 M€

Uuden järjestelmän ylläpitokustannukset noin
5-9 M€ / vuosi

Hankinta

Uuden järjestelmän käyttöönotto

Uuden järjestelmän ylläpito

Apotista irtautuminen

5M€

10M€

15M€

20M€

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

Apotista irtautumisen kustannukset 80 M€ 
viidelle vuodelle jaettuna.

Sopimusvelvoitteiset poistot jatkuvat 
arviolta vuoteen 2028 saakka.

Apotista irtautumiseen saattaa liittyä myös 
muita kustannuseriä.



Tulevaisuuden 
etenemisvaihtoehdot



• Apotin sopimukset velvoittavat hyvinvointialueen jatkamaan Apotti-järjestelmän käyttöä vähintään 
vuoden 2028 loppuun saakka. Lisäksi taloudelliset velvoitteet irtautumisenkin yhteydessä jatkuisivat 
vähintään samaan vuoteen saakka.

• Apotista luopuminen vaatisi tarkan harkinnan ja arvion vaihtoehtoisen järjestelmän edellytyksistä tarjota 
toimivampi ja kustannustehokkaampi ratkaisu pitkällä aikavälillä. Uuden APTJ-kokonaisuuden määrittely, 
kilpailuttaminen, hankinta ja käyttöönotto olisi kokonaisuudessaan pitkä, vaativa, riskialtis ja kallis 
prosessi. 

• Vaikka Apotti ei toistaiseksi ole kaikilta osin pystynyt vastaamaan sille asetettuihin odotuksiin, 
järjestelmän kehityspotentiaaliin uskotaan edelleen vahvasti.

• Selvityksen pohjalta voidaan todeta, että nopeita tai helppoja ratkaisuja ei APTJ-kokonaisuuden 
kehittämisen suhteen ole tehtävissä. Apottiin liittyvät sopimukselliset velvoitteet sekä jo tehty merkittävä 
kehittämistyö puoltavat panostuksia järjestelmän kehittämiseksi edelleen lyhyellä aikavälillä.

• Pitkän aikavälin päätökset tulevaisuuden valituista kehityssuunnista vaativat tarkempaa selvitystä ja 
arviota saavutettavissa olevista vaikutuksista sekä riskeistä. 

• Löydösten pohjalta tässä selvityksessä on tunnistettu APTJ-kehityksen tulevaisuuden mahdollisuuksia 
kahdella aikahorisontilla: lyhyen aikavälin toimenpiteet 2024-2025 ja pitkän aikavälin mahdollisuudet 
2026 eteenpäin. 

• Esitettyjä vaihtoehtoja ei tulisi ottaa tyhjentävinä tai toisiaan poissulkevina kuvauksina, vaan niiden 
tavoitteena on muodostaa ylätason näkymä tulevaisuuden mahdollisiin APTJ-kehityssuuntiin ja sitä kautta 
tukea keskustelua ja jatkotyöskentelyä aiheen ympärillä.

Tulevaisuuden tunnistetut etenemisvaihtoehdot



Mitä välttämättömiä toimenpiteitä tulee joka 
tapauksessa toteuttaa tulevina vuosina?

APTJ-kehityksen aikahorisontit

Vahvistuvat synergiat

V A I H T O E H T O  A

Ohjaus omiin käsiin

V A I H T O E H T O  B

Apotista luopuminen

V A I H T O E H T O  C

Lyhyen aikavälin toimenpiteet 2024-2025 Pitkän aikavälin mahdollisuudet 2026-

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Osakassopimus voimassa vähintään 2026 asti

Tilaajasopimus voimassa vähintään 2028 asti

Mitkä ovat tulevaisuuden mahdolliset APTJ 
kehityssuunnat?

Järjestelmän käytettävyys

Kustannustehokkuus

Lyhyen aikavälin kehityksen prioriteetit

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset



• Järjestelmän käytettävyyden ja tuottavuuden parantaminen. Apotti 2.0 ohjelman päätyttyä tulee sekä omia että 
Apotin resursseja valjastaa kokonaisvaltaiseen käytettävyyden parantamiseen pistemäisen kehittämisen sijaan. 
Käytettävyyden ja tuottavuuden osalta tulee asettaa Apotille selkeät tavoitteet ja mittarit, jotka mahdollistavat 
systemaattisen seurannan ja tarvittaessa APTJ-kokonaisuuden perustellun uudelleenarvioinnin tulevaisuudessa.

• Vantaan terveydenhuollon konfiguraation päivittäminen vastaamaan Keravan versiota. Työ tulee projektoida ja 
aikatauluttaa Apotin kanssa, jotta Vaken sisällä on edellytykset kehittää toimintaa yhteisistä lähtökohdista.

• Lokalisaation toteutuksen kriittinen arviointi yhteistyössä muiden tilaajien sekä järjestelmätoimittajan kanssa.

Järjestelmän kehittäminen

Apottia tukevat digiratkaisut

Kehittämisen ja ylläpidon mallit

• Apotin kehittämisen läpinäkyvyys. Kehityspyyntöjen ja resurssien priorisoinnin uudistaminen siten, että tilaajilla on 
parempi näkyvyys kehityksen tilannekuvaan. Kehitysresurssien allokointiperiaatteiden uudistaminen siten, että eri tilaajien 
tarpeet huomioidaan entistä tasapuolisemmin.

• Apotin kehittämisen strategisempi ohjaus. Siirrytään pistemäisestä kehittämisestä kokonaisuuden näkemyksellisempään 
kehittämiseen.

• Vaken sisäisen vastuunjaon, toimintatapojen ja roolien selkiyttäminen Apotin kehittämisessä ja ylläpidossa.

• Tilaajien välisen yhteistyömallin ja yhteistyörakenteiden kehittäminen.

• Digitaalisen asioinnin kokonaisuuden arvioinnin jatkaminen. Maisan roolin kirkastaminen suhteessa muihin sähköisen 
asioinnin ratkaisuihin ja Maisan ympärillä toimivien ratkaisujen (esim. chat, hoitoon hakeutuminen) konseptointi Vaken 
digitiekartan mukaisesti.

• Tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittäminen Apotin ulkopuolella. Apotti keskittyy jatkossa operatiiviseen raportointiin ja 
muut tiedolla johtamisen tarpeet rakentuvat muiden ratkaisuiden kuten Vaken Tietoaltaan varaan. Tämä tulee huomioida 
niin oman toiminnan resursoinnissa ja osaamisprofiileissa kuin Apotin kehitysresurssien kohdentamisessa.

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset



Pitkän aikavälin mahdollisuudet 2026-

Vahvistuvat synergiat

Jatketaan yhteistyötä Apotin ja muiden 
asiakasorganisaatioiden kanssa nykymallia kehittäen 

ja tartutaan rohkeasti tunnistettuihin epäkohtiin. 
Haetaan kaikkien toimijoiden yhteistyöllä 

toimivampaa yhteistyömallia synergiahyötyjen 
saavuttamiseksi.

Vahvistetaan Apotin omistajaohjausta ja omistajien 
välistä yhteistyötä.

Apotista luopuminen

Tehdään päätös, etteivät Apotin tarjoamat hyödyt ja 
kehityspotentiaali ole suhteessa sen vaatimiin 

kustannuksiin ja henkilöstöresursointiin ja 
toteutetaan vaihtoehtoisen järjestelmän hankinta ja 

käyttöönotto. 

Luovutaan Apotin käytöstä ja osakkuudesta ja 
hankitaan markkinoilta kustannustehokkaampi APT-

järjestelmä.

Ohjaus omiin käsiin

Vake ottaa APTJ-kokonaisuuden ja sen kehittämisen 
ohjauksen vahvemmin omiin käsiinsä.

Asiakasorganisaatiot Vake mukaan lukien jatkavat 
Apotin käyttöä nykyistä itsenäisemmin, omien APTJ 

tavoitteidensa mukaisesti. Merkittävien 
synergiahyötyjen tavoittelemisesta luovutaan ja 

alueellisen yhteistyön mallia haetaan muilla tavoin ja 
muissa kanavissa.

E T E N E M I S V A I H T O E H T O  A 1 E T E N E M I S V A I H T O E H T O  A 2 E T E N E M I S V A I H T O E H T O  B

Pitkällä aikavälillä on tunnistettu erilaisia mahdollisia etenemisvaihtoehtoja APT-järjestelmien suhteen. Päätöksenteko 
tulevaisuuden valituista kehityssuunnista vaatii tarkempaa selvitystä ja arviota saavutettavissa olevista vaikutuksista sekä 
riskeistä. 

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

Mikäli Apotin käyttöä päätetään jatkaa, on tunnistettu kaksi pääasiallista etenemisvaihtoehtoa.



Vahvistuvat synergiat

Jatketaan yhteistyötä Apotin ja muiden 
asiakasorganisaatioiden kanssa nykymallia 
kehittäen ja tartutaan rohkeasti 
tunnistettuihin epäkohtiin. Haetaan kaikkien 
toimijoiden yhteistyöllä toimivampaa 
yhteistyömallia synergiahyötyjen 
saavuttamiseksi.

Keskeisenä tavoitteena vahvistetaan Apotin 
omistajaohjausta ja omistajien välistä 
yhteistyötä sekä haetaan tuottavuushyötyjä 
Apotista. 

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

E T E N E M I S V A I H T O E H T O  A 1

• Nykymallin pohjalta eteneminen mahdollistaisi Apotti-hankkeessa luodun pohjan päälle rakentamisen 
eikä vaatisi merkittäviä muutoksia esim. sopimuksissa. 

• Apotin uudistettu hallitus tarjoaisi hyvän lähtökohdan yhteistyömallin uudistamiselle.

• Kehittämisen prioriteetit olisivat nykytilannetta mukaillen Apotin kustannustehokkuus ja käytettävyys. 
Käytettävyyden ja tuottavuuden osalta tulisi asettaa Apotille selkeät tavoitteet ja mittarit, joiden 
toteutumista voitaisiin systemaattisesti seurata ja arvioida.

• Mitattavissa olevien synergiahyötyjen lisäksi keskeinen tavoite on, että Apotti pystyy tulevaisuudessa 
vastaamaan paremmin toiminnan tarpeisiin. Tämän vaatisi kehittämisen vahvemman strategisen 
ohjauksen sekä selkeämmän ja ketterämmän kehittämisen mallin.

• Tavoitteeksi tulisi asettaa Apotin kustannusrakenteen uudelleenarviointi sekä resurssien kohdentaminen 
strategisiin painopisteisiin.

• Ennen etenemistä tulee arvioida Apotin valmiudet järjestelmänä ja Apotin tahtotila organisaationa 
lähteä mukaan rohkeaan yhteisen toiminnan uudistamiseen. Toimiva yhteistyö vaatii Apotin roolin 
uudelleenarviointia, omistajien mahdollisesti vahvempaa osallisuutta dialogissa Epicin kanssa sekä 
omistajien vahvaa luottamusta Apottiin yhtiönä.

• Vahvempi omistajaohjaus vaatii vahvempaa näkemyksellisyyttä ja osaamista sekä resursointia niin Vaken 
toimialoilta kuin konsernipalveluilta.



Ohjaus omiin käsiin

Vake ottaa APTJ-kokonaisuuden ja sen 
kehittämisen ohjauksen vahvemmin omiin 
käsiinsä.

Asiakasorganisaatiot Vake mukaan lukien 
jatkavat Apotin käyttöä nykyistä 
itsenäisemmin, omien APTJ- tavoitteidensa 
mukaisesti. Merkittävien synergiahyötyjen 
tavoittelemisesta luovutaan ja alueellisen 
yhteistyön mallia haetaan muilla tavoin ja 
muissa kanavissa.

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

E T E N E M I S V A I H T O E H T O  A 2

• Vaken näkökulmasta arvioidaan mitä osa-alueita APTJ-kehittämisestä voidaan ottaa vahvemmin omiin 
käsiin. Ostettavien palveluiden osalta arvioidaan voidaanko niitä toteuttaa myös muiden 
palveluntuottajien kuin Oy Apotti Ab:n toimesta.

• Ottamalla suurempi osuus APTJ-kehittämisestä vahvemmin Vaken omiin käsiin voitaisiin pyrkiä 
kustannustehokkuuteen sekä varmistaa, että kehittämistyö tapahtuu lähempänä sote-palvelutuotantoa 
ja vastaa toiminnan tarpeita.

• Yhteistyömalli Oy Apotti Ab:n sekä muiden asiakasorganisaatioiden kanssa tulisi muuttumaan. Apotti 
eriyttää Vaken toiminnan omaksi kokonaisuudekseen, tai vaihtoehtoisesti Apotin rooli muotoutuu 
vahvemmin alustatoimijaksi, jolloin asiakasorganisaatiot toteuttavat itse toiminnan tarpeiden mukaiset 
konfiguraatiot.

• Vahvempi itsenäinen ohjaus vaatisi Vakelta myös vahvempaa näkemyksellisyyttä, osaamista sekä 
resursointia APTJ-kokonaisuuden kehittämiseen.

• Vaken päätöksentekoon tulevat väistämättäkin vaikuttamaan myös muiden asiakasorganisaatioiden 
itsenäiset APTJ-päätökset. Jos esimerkiksi HUS päättäisi ottaa erikoissairaanhoidon osalta APTJ-
kehityksen vahvemmin omiin käsiinsä, Vaken vaihtoehdoiksi jäisi tehdä samoin omalta osaltaan tai 
jatkaa synergiahyötyjen tavoittelemista rajoitetusti Helsingin kanssa.

• Hallintamallin näkökulmasta tämä voisi tarkoittaa, että omistajuus ja omistajaohjaus eriytetään 
vahvemmin asiakkuudesta.

• Voitaisiin tarkastella myös mahdollisuutta ohjata Apotin toimintaa vahvemmin markkinatoimijan 
kaltaiseksi, jolloin tavoiteltaisiin tehokkuushyötyjä sekä kilpailukykyistä palvelutasoa. Kyseessä olisi 
ensisijaisesti toimintaperiaatteiden muutos, sillä aito markkinatoimijaksi muuttuminen ei 
todennäköisesti ole mahdollista.



Apotista luopuminen

Tehdään päätös, etteivät Apotin tarjoamat 
hyödyt ja kehityspotentiaali ole suhteessa sen 
vaatimiin kustannuksiin ja 
henkilöstöresursointiin ja toteutetaan 
vaihtoehtoisen järjestelmän hankinta ja 
käyttöönotto. 

Luovutaan Apotin käytöstä ja osakkuudesta ja 
hankitaan markkinoilta kustannustehokkaampi 
APT-järjestelmä.

Vaken tilannekuva Tulevaisuuden etenemisvaihtoehdotApotti-sopimukset APTJ-kustannukset

E T E N E M I S V A I H T O E H T O  B

• Apotin osakkuudesta luopuminen olisi mahdollista aikaisintaan vuonna 2026. Tilaajasopimus on voimassa 
vuoteen 2028 asti, mikä velvoittaa ostamaan järjestelmän käyttöä ainakin tähän saakka.

• Apotista luopuminen vaatisi tarkan harkinnan ja arvion vaihtoehtoisen järjestelmän edellytyksistä tarjota 
toimivampi ja kustannustehokkaampi ratkaisu pitkällä aikavälillä. Uuden APTJ-kokonaisuuden määrittely, 
kilpailuttaminen, hankinta ja käyttöönotto olisi kokonaisuudessaan pitkä, vaativa, riskialtis ja kallis 
prosessi. 

• Tulee myös huomioida, että vaihtoehtoiset järjestelmät eivät ole suoraan verrattavissa Apottiin. 
Järjestelmäkyvykkyydessä on eroja järjestelmien välillä ja osa järjestelmistä vaatisi rinnalleen 
lisäkustannuksia tuovia täydentäviä ratkaisuja.

• Suorien kustannusten lisäksi tulee huomioida järjestelmäuudistuksen hankekustannukset 
(muutosjohtaminen, tietojen siirtäminen, jne.). 

• Apotista irtautumisen kustannukset jatkuisivat useamman vuoden järjestelmästä luopumisen jälkeen. 
Irtaantumiskustannusten tarkempi arviointi vaatisi lisäselvitystä yhdessä Apotin ja mahdollisesti muiden 
tilaajien kanssa.

• Apotista luopumisen myötä menetettäisiin yhteistyöalusta HUSin kanssa ja jo tehty kehitystyö sekä Apotin 
ympärille rakennetut toimintamallit.

• Toisaalta uuden määrittelyn ja kilpailuttamisen myötä vaatimusmäärittelyä voitaisiin päivittää vastaamaan 
nykytilannetta ja näin varmistaa uuden järjestelmän parempi vastaavuus Vaken toiminnallisiin tarpeisiin.



• Selvityksen tavoitteena oli muodostaa ylätason näkymä Vaken Apotti-järjestelmän tilannekuvasta sekä mahdollisista tulevaisuuden APTJ-kehityssuunnista. Päätöksenteko 
valittavasta tulevaisuuden kehityssuunnasta vaatii vielä tarkempaa selvitystä ja arviota saavutettavissa olevista vaikutuksista sekä riskeistä. 

• Selvityksessä tunnistettiin keskeisiä Apotin keskeiset hyötyjä ja haasteita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiantuntijoiden näkökulmasta sekä, kartoitettiin Apottiin 
liittyvien sopimusten ja kustannusten tilannekuvaa. Keskeisimmät haasteet liittyvät järjestelmän käytettävyyteen sekä korkeisiin kustannuksiin suhteessa tällä hetkellä 
saataviin koettuihin hyötyihin. Järjestelmän kehityspotentiaaliin uskotaan kuitenkin edelleen vahvasti, ja APTJ-kehittämisessä tulisikin keskittyä potentiaalien 
ulosmittaamiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

• Selvityksessä tunnistettiin keskeisiä lyhyen aikavälin kehitystoimia kohti parempia APTJ-ratkaisuja sekä kuvattiin mahdollisia pitkän aikavälin APTJ-etenemissuuntia. 

• Toimenpiteitä sujuvamman yhteistyön varmistamiseksi tulevaisuudessa on jo tehty, esimerkkinä Apotin vuoden 2023 lopussa uudistettu hallitus. Lyhyen aikavälin 
kehittämisen prioriteeteiksi on asetettu järjestelmän käytettävyyden ja kustannustehokkuuden parantaminen.

• Hyvinvointialueella uskotaan edelleen vahvasti Apotin kehityspotentiaaliin, mutta käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen liittyviä haasteita tulisi pyrkiä ratkomaan 
tavoitteellisesti seuraavien vuosien aikana ja arvioida APTJ-kokonaisuuteen liittyviä päätöksiä näissä saavutettujen parannusten pohjalta.

• Mahdollinen irtaantuminen Apotista ja uuden APTJ-järjestelmän kilpailutus ja hankinta olisi mahdollista arviolta aikaisintaan vuonna 2028. Uuden järjestelmäkokonaisuuden 
kilpailutus ja hankinta sekä käyttöönotto tulisi olemaan pitkä ja kallis prosessi, ja myös nykyisestä järjestelmästä luopuminen aiheuttaisi kustannuksia.

• APTJ-kokonaisuuteen liittyvään päätöksentekoon tulee vaikuttamaan myös alueellisen yhteistyön muotoutuminen tulevaisuudessa ja muiden asiakasorganisaatioiden 
itsenäiset APTJ-päätökset. Myös muut Apotin omistaja-asiakkaat toteuttavat selvityksiä APT-järjestelmien tulevaisuuden etenemisvaihtoehdoista.

Selvityksessä kartoitettiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen APTJ-kokonaisuuden tilannekuvaa sekä mahdollisia 
tulevaisuuden kehityssuuntia. 

Yhteenveto selvityksen löydöksistä
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Nostoja Apotti-hankkeen 
loppuraportista

Liite A



Apotti-hankkeelle asetetut alkuperäiset ylätason tavoitteet. Tavoitteet asetettiin ohjausryhmässä hanketasolla ja 
kullekin tavoitteelle määriteltiin myös niitä tarkentavat alatason tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista on arvioitu 
marraskuussa 2023 julkaistussa Apotti-hankkeen loppuraportissa.

Apotti-hankkeen ylätason tavoitteet

Yhtenäiset toimintatavat
Kustannustehokas ja laadukas 

toiminta

Tiedolla johtaminen ja tiedon 

hyödyntäminen

Asiakaslähtöinen toiminta Tyytyväiset käyttäjät Uudet innovatiiviset toimintatavat



Apotti-hankkeella tavoiteltiin, että kaikille asiakasorganisaatiolle luodaan yhteisen tietojärjestelmän myötä myös yhtenäiset toimintamallit, 
joihin sekä johto että henkilöstö sitoutuvat.

Yhtenäiset toimintatavat (1/6)

Noudatetaan yhdessä sovittuja 

toimintamalleja

Käytetään standardoituja 

toimintamalleja

On yhteiset toiminnan, 

kustannusten ja laadun seurannan 

mittarit

Toiminta on moniammatillista ja 

monialaiseen osaamiseen ja 

yhteistyöhön perustuvaa. 

Kehittämiselle on yhteiset 

rakenteet ja toimintamallit 

Tarkentavat alatavoitteet

• Organisaatiokohtaisia ratkaisuja on jouduttu tekemään useista eri syistä (esim. kokoerot, 

toimintatapojen ja laintulkinnan erilaisuudet)

• Tavoitteenasetanta on lähtökohtaisesti ollut yksinkertaistava ja tiukka. Yhtenäisten toimintamallien 

hakemisen rinnalla olisi pitänyt olla malli, millä tunnistaa, milloin on tarkoituksenmukaista toimia 

eri tavoilla ja milloin on standardoitava toimintamallit.

• Koska toimintatavat ja työnkulut ovat osin asiakasorganisaatiokohtaisia, yhteisiä toiminnan, 

kustannusten ja laadunseurannan mittareita ei ole voitu laatia kaikilta osin.

Keskeiset hankevaiheessa tunnistetut haasteet

• Yhteisten toimintatapojen edistämistä ja parhaiden käytäntöjen jakamista tulee jatkossa edistää 

kaikkien osapuolien yhteistyöllä.

• Jatkossa on priorisoitava raportoinnin jatkokehittämistä sekä yhteisten toimintamallien 

käyttämistä.

• Asiantuntijoiden roolia eri asiakasorganisaatioissa ja Apotissa tulee yhtenäistää ja yhteistyötä 

syventää. Lisäksi tulee huolehtia, että asiantuntijoita on tasaisesti eri palveluista ja 

ammattiryhmistä. 

• Useita eri toimintoja läpileikkaavia toiminnallisuuksia tulee tarkastella kokonaisuutena ja 

tunnistaa riippuvuudet paremmin. 

Keskeiset suositellut jatkotoimenpiteet

Järjestelmän rakentaminen toimivaksi ja toiminnan muutos suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa oli kuitenkin hitaampaa kuin oli oletettu ja työ on edelleen käynnissä. Täysin yhteisten 
toimintamallien toteuttaminen osoittautui osin hankalaksi käytännössä, ja asiakasorganisaatiokohtaisiin ratkaisuihin jouduttiin turvautumaan esimerkiksi organisaatioiden kokoerojen ja toiminnan 

erilaisuuden vuoksi. 



Apotti-hankkeen näkökulmasta toiminnan kustannustehokkuutta ja laatua voidaan paremmin arvioida vasta hankevaiheen jälkeen, kun Apotti-
järjestelmän käyttö on vakiintunut ja toiminnanmuutos on jalkautunut.

Kustannustehokas ja laadukas toiminta (2/6)

Tarkentavat alatavoitteet

• Epic-järjestelmän tarjoamat työkalut mahdollistavat standardoidun toiminnan, mutta tämän 

jalkauttaminen on haastavaa toimintatapojen erilaisuuden vuoksi.

• Asiakas- ja potilastiedon käsittelyssä ja työnkuluissa on edelleen hioimista sujuvuuden ja 

erityisesti käytettävyyden näkökulmasta. Tietojen kirjaamiseen ja hakemiseen kuluu nykyisillä 

toimintamalleilla merkittävästi työaikaa.

Keskeiset hankevaiheessa tunnistetut haasteet

• Toiminnan muutoksen johtamista ja järjestelmän käytön yhtenäistämistä tulee vielä jatkaa (mm. 

yhteisten mittareiden kehittämistä tulee jatkaa)

• Jatkossa tulee kehittää tietojohtamista ja Apotti-järjestelmään kerääntyvän tiedon 

hyödyntämistä tiedolla johtamisen ratkaisuissa ja yhdistää niitä mm. asiakasorganisaatioiden 

taloustietoihin.

• Jotta mittareita voidaan hyödyntää, pitää varmistaa, että Apotti-järjestelmään kirjataan tiedot 

rakenteisesti ja laadukkaasti, ja käyttäjät hyödyntävät mittareita asiakas- ja potilastyössään.

• Tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen tulee huomioida jatkokehityksessä.

Keskeiset suositellut jatkotoimenpiteet

Tietojohtamisen suunnittelu ja toteuttaminen on asiakasorganisaatioissa käynnistymässä vasta hankkeen käyttöönottovaiheen jälkeen. 

Toiminta perustuu 

tutkittuun ja hyväksi 

koettuun tietoon

Toiminta on 

tasalaatuista

Asiakas- ja 

potilasturvallisuutta 

seurataan ja kehitetään 

järjestelmällisesti 

Toiminta on laatu- ja 

kustannustietoista  
Toiminta on vaikuttavaa

Palvelu on sujuvaa ja 

oikea-aikaista eikä 

sisällä päällekkäisiä 

toimenpiteitä 

Segmentoidaan ja 

kohdennetaan palvelu 

sekä ryhmä- että 

yksilötasolla



Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävän tietojärjestelmän myötä tiedolla johtamisen mahdollisuuksiin kohdistettiin suuria odotuksia. 
Tietojohtamisen suunnittelu ja toteuttaminen on asiakasorganisaatioissa käynnistymässä vasta hankkeen käyttöönottovaiheen jälkeen. 

Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntäminen (3/6)

Tarkentavat alatavoitteet

• Ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien raportoinnissa on ollut haasteita ja järjestelmän tiedolla 

johtamisen työkalujen osaaminen ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Raportoinnin haasteita on 

pyritty ratkaisemaan erilaisilla kehittämisprojekteilla.

• Rakenteinen kirjaaminen on ollut uusi toimintamalli, jonka omaksumisessa on ollut vaihtelua. 

Tämä on johtanut tiedon hajaantumiseen ja vaikeuksiin hahmottaa kokonaisuutta. 

Tietojärjestelmän tuki ja ohjaus eivät toteudu, mikäli tiedot syötetään ilman rakenteistusta.

• Apotti-järjestelmä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa ja ennakoi 

riskitilanteita. Kaikkia järjestelmän mahdollisuuksia ei kuitenkaan vielä ole hyödynnetty.

Keskeiset hankevaiheessa tunnistetut haasteet

• Rakenteinen kirjaaminen on mahdollistettu ja sen edut ja haitat on tunnistettu. Toimintamallia 

tulee edelleen vahvistaa ohjauksella ja esim. rakentamalla helppokäyttöisiä työkaluja kirjaamisen 

tueksi. On odotettavaa, että rakenteisen kirjaamisen laajeneminen tapahtuu vasta tekoälyn ja 

luonnollisen kielen tulkkien kehittymisen myötä, jolloin rakenteisuus tunnistetaan 

automaattisemmin. 

• Eri erikoisalojen ja palvelutehtävien osalta tulee järjestelmän toiminnanohjausta lisätä ja 

yhtenäistää. Tämä vaatii asiakasorganisaatioilta muutoksen johtamista. 

• Järjestetään systemaattisemmin koulutusta olemassa olevien työkalujen käyttöön ja 

laajennetaan esimerkiksi koontinäyttöjen saatavuutta, jolloin ei tarvitse hakea tietoa vaan se 

tarjotaan jo valmiiksi.

Keskeiset suositellut jatkotoimenpiteet

Järjestelmän rakentamisen näkökulmasta tämä alue oli haastavin. Raportointia ja tiedolla johtamista kehitettiin läpi hankkeen, mutta jälkikäteen arvioituna sitä tehtiin liian erillään työnkulkujen 
kehittämisestä. Myös asiakasorganisaatioiden tarpeet eriäville työnkuluille monimutkaistivat raporttien ja tiedolla johtamisen ja tiedon vertailtavuuden kehittämistä.

Päätökset perustuvat tietoon On yhtenäiset kirjaamistavat 
Tietojärjestelmä ohjaa ja 

tukee ammattilaista työssään 

Yksilön osaamisesta koko 

organisaation osaamiseen – 

on toimintatavat osaamisen 

johtamiseen

On tiedon analysoinnin 

tietotaito 

Toiminnan kehittämistä 

tuetaan ja arvioidaan 

tutkimuksella



Hankkeessa haluttiin nostaa asiakas ja potilas keskiöön. Asiakaslähtöiselle toiminnalle asetettiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa useita 
tavoitteita. 

Asiakaslähtöinen toiminta (4/6)

Tarkentavat alatavoitteet

• Tietosuojalainsäädännön mahdollistama asiakkaan ja potilaan tietojen näkyvyyden 

kieltomahdollisuus mutkistaa kieltoja tehneen kansalaisen kannalta portaalin käyttöä, muttei estä 

sitä

• Portaalin (Maisa) mahdollisuuksien hyödyntämisessä on vielä asiakaskohtaisia eroja ja portaalin 

käyttöön liittyvät toimintamallit vaativat vielä kehittämistä

• Välttämättömät tiedot on teknisesti mahdollista antaa ammattilaisille käyttöön rekisteristä 

riippumatta, mutta lainsäädäntö ei ole toistaiseksi mahdollistanut tämänkaltaista tietojen 

saumatonta käyttöä. Apotti on tuonut asiaa aktiivisesti esiin kansallisella tasolla ja lainsäädäntö on 

tuomassa helpotuksia yhteisten palveluiden tilanteeseen.

Keskeiset hankevaiheessa tunnistetut haasteet

• Maisan käyttöä myös ammattihenkilöiden työn tukena tulee kehittää. Maisan käyttöön liittyy 

vielä runsaasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. 

• Maisan kehitys ei vielä riitä reagoimaan organisaatioiden tarpeisiin reaaliajassa. Maisan kehitystä 

tulee jatkaa aktiivisesti ja saada siitä nopeammin muokattavaa.

• Tarvitaan myös jatkokehittämistä niin, että asiakkaalla ja potilaalla on lisää tiedon katselu- ja 

syöttötoiminnallisuuksia. Lisäksi tulee varmistaa, että ammattihenkilöt pystyvät 

palvelutilanteessa näkemään nämä tiedot ja hyödyntämään niitä täysmääräisesti.  

• Uuden asiakastietolain ja sote-uudistuksen tuomat muutokset helpottavat yhteisissä palveluissa 

tapahtuvaa tietojen yhteiskäyttöä.

Keskeiset suositellut jatkotoimenpiteet

Apotti on saanut hyvää palautetta Maisa-asiakasportaalista, joka ylitti miljoonan käyttäjän rajan keväällä 2023. 

Asiakas ja potilas on aktiivinen toimija. Asiakkaan ja potilaan palvelu on sujuvaa. Valinnanvapaus toteutuu. 
Palvelutilanteessa on käytössä tarvittavat 

sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot.



Uuden tietojärjestelmän kehittämisessä peruskriteerit ovat, että järjestelmä kattaa toiminnallisen tarpeen, tukee käyttäjäänsä työssään, 
uudistaa toimintaprosesseja ja luo uutta arvoa esimerkiksi säästämällä työaikaa tai tarjoamalla ratkaisuja tiedolla johtamiseen.
Käyttäjätyytyväisyys nostettiin hankkeen tavoitteeksi näiden kriteerien mukaisesti, mutta se ei ole vielä noussut tavoiteltavalle tasolle. 

Tyytyväiset käyttäjät (5/6)

Tarkentavat alatavoitteet

• Osa käyttäjistä kokee, että Apotti-järjestelmän käyttämiseen kuluu edelleen paljon aikaa.

• Järjestelmän mahdollistama rakenteinen kirjaaminen koetaan paikoin hyödylliseksi ja 

tarkoituksenmukaiseksi, mutta paikoin kirjaamistyökaluja ei ole pystytty optimoimaan niin, että 

kirjaaminen olisi sujuva osa normaalityötä.

• Rakenteista kirjaamista ei ole määritelty yhtenäiseksi, niinpä käytännöt ovat hyvin vaihtelevia, 

eivätkä hyödyt toteudu halutulla tavalla.

• Apotti-järjestelmä tukee toimintaa ja työnkulkuja, mutta työnkulkujen sujuvuudessa on vaihtelua 

käyttäjäryhmästä riippuen.

Keskeiset hankevaiheessa tunnistetut haasteet

• Apotti-järjestelmän käytettävyyden kehittäminen (Apotti 2.0 -ohjelma), Apotti-järjestelmän 

ohjeiden kehittäminen, toimintaprosessien kehittäminen ja muutosjohtaminen, kohdevierailut 

toimintayksiköihin, käyttäjien palautteet kehitystoimenpiteiden vaikuttavuudesta, kehittämiskirit, 

loppukäyttäjien lisäkouluttaminen

• Panostetaan sisällön rakentamiseen sekä sen tunnistamiseen, millaisilla työkaluilla toiminnan 

laatu ja tehokkuus paranevat. Lisäksi tarvitaan parempia teknisiä ratkaisuja tukemaan 

palvelutuotannon palveluiden järjestämistä.

• Rakennetaan tiedonsiirtoratkaisu asiakasorganisaatioiden tietoaltaisiin ja mahdollistetaan näin 

monipuolinen ja -lähteinen tietojen yhdistely ja tiedolla johtaminen.

Keskeiset suositellut jatkotoimenpiteet

Apotti-järjestelmän käyttöönotto oli suuri toiminnanmuutos sekä sen käyttäjille että Apotin asiakasorganisaatioille. Järjestelmä on toimintalogiikaltaan erilainen 
kuin aiemmin käytössä olleet järjestelmät. Lisäksi järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tehty toiminnan muutos ja yhtenäisten toimintatapojen 

omaksuminen kuormittivat käyttäjiä. 

Tietojärjestelmä tukee ammattilaista hyviin 

suorituksiin.

Tietojärjestelmän toimintaan ja 

käytettävyyteen ollaan tyytyväisiä.

Tietojärjestelmä tukee toimintaa ja 

työnkulkua.

Johtamisen tueksi saadaan ajantasaista tietoa 

ja ennusteita toiminnasta.



Apotti-hankkeessa ei rakennettu pelkästään uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää, vaan se nähtiin mahdollisuutena uusien, innovatiivisten 
yhteisten toimintatapojen omaksumiseen. 

Uudet innovatiiviset toimintatavat (6/6)

Tarkentavat alatavoitteet

• Apotti-järjestelmän käyttöönotto on ollut suuri ponnistus ja laaja toimintaa muuttava tekijä. Uusien 

toimintamallien käyttöönotto on mahdollista, mutta hidasta.

• Ennakkoluuloton uusien toimintamallien kehittäminen ja kehittämisen kulttuuri on hidas muutos. 

Hankkeen aikana tällaista muutosta pystyttiin vasta käynnistämään niin asiakasorganisaatiossa 

kuin Apotissakin. 

• Covid-pandemia ohjasi toimintaa sähköisten palveluiden suuntaan, erityisesti etävastaanotot 

löivät itsensä läpi tietyillä erikoisalueilla, mutta varsinaista eri toimintojen laajaa siirtymistä ei ole 

vielä tapahtunut.

Keskeiset hankevaiheessa tunnistetut haasteet

• Asiakasorganisaatioissa on tuettava edelleen tavoitteen toteutumista sitoutumalla toiminnan 

jatkuvaan kehittämiseen, johtamalla sitä systemaattisesti ja osoittamalla siihen riittävät 

resurssit

• Tietojärjestelmän kehittämistarpeiden keräämisen ja jatkokehittämisen toimintamallit vaativat 

vielä kehittämistä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden ja Apotin kesken.

• Otetaan käyttöön järjestelmäkehitykseen kehityskiri-malli, jossa tiiviissä yhteistyössä 

asiakasorganisaatioiden ja käyttäjien kanssa tunnistetaan kehitystarpeita ja varmistetaan 

käyttäjien osaamista. 

Keskeiset suositellut jatkotoimenpiteet

Hankkeen aikana Covid-pandemia yllätti maailman ja myös hankkeen. Käyttöönoton aikatauluja siirrettiin ketterästi ja keskityttiin Covidin hoitamiseen. 
Apotti-järjestelmään rakennettiin nopealla aikataululla uusia toiminnallisuuksia: esimerkiksi sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kehitettiin, minkä lisäksi pystytettiin 

väliaikainen pandemiasairaala. 

Otetaan käyttöön uusia 

toimintamalleja 

ennakkoluulottomasti.

Hyödynnetään jo kehitettyjä 

hyviä toimintamalleja.

Kehitetään toimintamalleja, 

jotka nopeuttavat ja 

sujuvoittavat toimintaa 

Kehitetään toimintamalleja, 

jotka kannustavat itse- ja 

omahoitoon sekä 

elämänhallintaan. 

Täydennetään ja korvataan 

nykyisiä toimintatapoja 

sähköisillä.

Kerätään ja hyödynnetään 

järjestelmällisesti asiakkaiden, 

potilaiden sekä ammattilaisten 

palautetta ja ideoita toiminnan 

kehittämisestä.  



Yhteisten toimintatapojen edistämistä 
ja parhaiden käytäntöjen jakamista 

tulee jatkossa edistää kaikkien 
osapuolien yhteistyöllä.

Toiminnan muutoksen johtamista ja 
järjestelmän käytön yhtenäistämistä 

tulee vielä jatkaa (mm. yhteisten 
mittareiden kehittämistä tulee 

jatkaa).

Apotti-järjestelmään kerääntyvän 
tiedon hyödyntämistä tiedolla 

johtamisen ratkaisuissa tulee kehittää 
ja yhdistää niitä mm. 

asiakasorganisaatioiden 
taloustietoihin.

Jotta mittareita voidaan hyödyntää, 
pitää varmistaa, että Apotti-

järjestelmään kirjataan tiedot 
rakenteisesti ja laadukkaasti. Tekoälyn 

tarjoamien mahdollisuuksien 
hyödyntäminen tulee huomioida 

jatkokehityksessä.

Maisan käyttöön liittyy vielä 
runsaasti hyödyntämättömiä 

mahdollisuuksia. 

Maisan kehitys ei vielä riitä 
reagoimaan organisaatioiden 
tarpeisiin reaaliajassa. Maisan 

kehitystä tulee jatkaa aktiivisesti ja 
saada siitä nopeammin 

muokattavaa.

Panostetaan sisällön rakentamiseen 
sekä sen tunnistamiseen, millaisilla 

työkaluilla toiminnan laatu ja 
tehokkuus paranevat. 

Lisäksi tarvitaan parempia teknisiä 
ratkaisuja tukemaan 

palvelutuotannon palveluiden 
järjestämistä.

Asiakasorganisaatioissa on tuettava 
edelleen tavoitteiden toteutumista 
sitoutumalla toiminnan jatkuvaan 

kehittämiseen, johtamalla sitä 
systemaattisesti ja osoittamalla 

siihen riittävät resurssit. 

Tietojärjestelmän 
kehittämistarpeiden keräämisen ja 
jatkokehittämisen toimintamallit 

vaativat vielä kehittämistä 
yhteistyössä asiakasorganisaatioiden 

ja Apotin kesken.

Apotti-hankkeen loppuraportissa tunnistetut keskeiset 
tulevaisuuden kehityskohteet 

Tiedolla johtaminen
Maisan tehokkaampi 

hyödyntäminen
Yhteiset toimintatavat Järjestelmän käytettävyys

Toiminnan jatkuva 

kehittäminen

Tiedolla johtamisen visio on muuttunut 
matkan varrella. Apotin kautta haetaan vain 

operatiivista raportointia eikä tiedolla 
johtamisen kehittämiseen muilta osin tulla 

jatkossa panostamaan.

Apotti-järjestelmän käytettävyyden 
kehittämisen ohjelma Apotti 2.0 ei ole 

toteutunut Vakessa. Sen tavoitteena on 
panostaa käytettävyyteen ja harjoitella 

toimittajaohjausta.

Apotti-hankkeen loppuraportti käsittelee hanketta kokonaisuutena eikä ota kantaa eri toimijoiden mahdollisesti osin eriäviin kehityksen tarpeisiin 
ja painopisteisiin. Selvityksen seuraavassa osiossa käydään läpi tarkempi tilannekuva Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen näkökulmasta.
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• Apotti-hankkeelle asetettujen alkuperäisten tavoitteiden ei voida todeta tulleen saavutetuiksi.

• Hankkeelle asetettiin tavoitteet, joita pyrittiin pitämään ohjenuorina. Tavoiteasetannalla haettiin pitkän tähtäimen muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamisessa. 

• Hankkeen aikana kävi selväksi, että useat asetetuista tavoitteista voivat realisoitua vasta uuden järjestelmän käytön ja toiminnanmuutoksen vakiintuessa. Raportissa todetaan, että jälkikäteen 
tarkasteltuna yleisistä tavoitteista olisi kannattanut työstää varsinaiselle Apotti-hankkeelle konkreettisia, tietojärjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottamiseen liittyviä tavoitteita, jotta olisi 
voitu selkeämmin määritellä, missä hanke on onnistunut ja mitä on jäänyt hankkeen aikana tekemättä.

• Hankkeen edetessä on löydetty eriäviä syitä sille, miksi tavoitteenasetanta on lähtökohtaisesti ollut soveltumaton hankkeen tarpeisiin. Mm. toimintatapojen ja työnkulkujen eroavaisuus 
asiakasorganisaatioissa ja tietosuojalainsäädäntö on yllättänyt ja asettanut esteitä järjestelmän toiminnallisuuksien täysimittaiselle hyödyntämiselle. Hankesuunnitelmassa määriteltyjen 
tavoiteltujen hyötyjen todentaminen osoittautui hankalaksi ja siitä luovuttiin asiakasorganisaatioiden päätöksellä joulukuussa 2021.

• Tavoitteet saavutetaan Apotin ja asiakasorganisaatioiden yhteisellä toiminnalla ja osa tavoitteista voi toteutua vasta hankevaiheen jälkeen, kun Apotti-järjestelmä on ollut asiantuntijoiden 
käytössä, tarvittava toiminnan muutos on toteutettu ja sekä tietojärjestelmäosaaminen että toiminta on vakiintunut. Tavoitteiden saavuttaminen vaatisi siis jatkossakin kaikkien toimijoiden 
sitoutumista aktiiviseen yhteistyöhön, toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja kehittämisen toimintamallien yhteistä jatkokehittämistä.

• Hankkeen aikana saavutettiin kuitenkin myös merkittäviä hyötyjä. Apotti-järjestelmä mm. yhdistää sote-integraatiotavoitteiden mukaisesti erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon samaan järjestelmään (tekninen integraatio toteutettu mutta toiminnallinen integraatio ei mahdollista lainsäädännöllisistä syistä). Apotin myötä käyttöön otettu katkeamaton 
lääkehoitoprosessi vähentää lääkityksen inhimillisiä virheitä. Koronapandemian aikana Apotti-järjestelmän rokotusklinikka helpotti massarokotusten toteutusta, minkä lisäksi ajantasainen 
tieto koronapotilaiden määrästä osastoilla oli jatkuvasti sote-toimijoiden käytössä. Merkittävä sekä kansalaisia että sote-ammattihenkilöitä hyödyttävä parannus on myös ollut Maisa-
asiakasportaalin käyttöönotto.

• Apotti-hankkeen loppuraportissa todetaan, että ’tietojärjestelmän kehittämistarpeiden keräämisen ja jatkokehittämisen toimintamallit vaativat vielä kehittämistä yhteistyössä 
asiakasorganisaatioiden ja Apotin kesken.’ Raportti kuitenkin korostaa asiakasorganisaatioiden omaa vastuuta järjestelmän toiminnallisuuksien hyödyntämisen mahdollistamisessa ja 
sitoutumista jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. Apotin omaa roolia tai kehityksen toimintatapoja ei arvioida raportissa. Hyvinvointialueiden näkökulmasta olisi tärkeää saada kehitys 
vahvemmin toiminnan tarpeiden lähtökohdista ohjautuvaksi.

• Apotti-hankkeen tavoiteasetannan muotoiluista huolimatta hyvinvointialueen näkökulmasta tärkeimmät tavoitteet APT-järjestelmälle ovat ennen kaikkea toiminnan tuottavuus ja 
kustannustehokkuus. Apotti ei ole vastannut sille asetettuihin odotuksiin kustannusvaikuttavuuden tai käytettävyyden osalta.
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Lähteet

Liite B



• Osana selvitystä toteutetut hyvinvointialueen asiantuntijoiden haastattelut

• Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja ja Mikko Hokkanen, Konsernipalveluiden toimialajohtaja (15.11.2023)

• Timo Pitkänen, Tietohallintojohtaja (16.11.2023)

• Kati Liukko, Terveydenhuollonalan toimialajohtaja (22.11.2023)

• Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhusten palveluiden toimialajohtaja (24.11.2023)

• Aulis Ante, Hankintapäällikkö (ICT) (24.11.2023 ja 1.12.2023)

• Apotin hankevaiheen loppuraportti, Oy Apotti Ab

• Vaken ICT-budjetti 2023

Selvityksessä hyödynnetyt lähteet
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