

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS			
<b>Työmaatiedot</b>			
Työmaan nimi Korson Valmiusasema		Työnro. 25220	Pvm. 18.3.2026
<b>Tilaaajan tiedot</b>			
Tilaaaja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue		Tilaaajan edustaja Patrik Lindberk	
Katuosoite Neilikkatie 17		Postinumero	Postitoimipaikka
<b>Tarjous /Aihe</b>			
Tarjouksen nimi paalutus muutokset		Nro. 1	Rev.
Tarjoushintamme erittelyn mukaisesti: 19 310,83 € , alv 0%		Tarjous voimassa: Kuten urakkatarjous	
<b>Tarjouksen laji</b>	<input type="checkbox"/> Lisätyö <input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö <input type="checkbox"/> Kustannusarvio (tarkennetaan lisätietojen jälkeen)		
<b>Lisä- ja muutostyön sisältö</b>	paalutus muutokset		
<b>Lisä- ja muutostyön peruste</b>	Paaluja katkennut ja mennyt liian syvälle pohjatutkimuksesta poiketen.		
<b>Liittyvät suunnitelmat</b>	Alkuperäiset: R_G961 Nykyiset: R_G961 REV C Muut suunnitelmat: Lyöntipaalutus pöytäkirja		
<b>Vaikutus urakka-aikaan</b>	<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyö vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi <u>0</u> työpäivää. Lisäajan kustannusvaikutus _____ / työpäivä. Yhteensä: <u>0,00 €</u> <input type="checkbox"/> Asura tarjoaa vaihtoehtoisesti lisäajan kiinnioton kokonaishintaan <u>0,00 €</u> <input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvittyä <input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan		
<b>Vaikutus vakuuksiin</b>		<b>Lisä- ja muutostyön vastaanotto</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Muutos ei vaikuta vakuuksien suuruuteen		<input type="checkbox"/> Vastaanotetaan osakohteittain <input checked="" type="checkbox"/> Vastaanotetaan kertsuorituksena	
<b>Maksuperuste</b>		<b>Tilaaaja maksaa lisä- ja muutostyön hinnan</b>	
<input type="checkbox"/> Kiinteä kokonaishinta <input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinta <input type="checkbox"/> Omakustannushinta		<input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon mukaan, liite: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun muutostyö on suoritettu (YSE98 40§ 7.) <input type="checkbox"/> Muu maksuehto, mikä: <u>Tuntiveloituksena + Materiaalit toteuman mukaan + yleiskus</u>	
<b>LMT:n suunnitelmista vastaa</b>		<b>Työn suoritus aika</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja <input type="checkbox"/> Urakoitsija <input type="checkbox"/> Muu, kuka: _____		<input type="checkbox"/> Työt on aloitettu tilaaajan ohjeiden mukaisesti <input type="checkbox"/> Työt aloitetaan heti tilauksen jälkeen <input type="checkbox"/> Työt aloitetaan suunnitelmatarkennusten jälkeen	
<b>Muut vaatteet ja huomioitavat asiat</b>	Mikäli Lisä/muutostyö aihetta ei hyväksytä määräaikaan mennessä, tarjouksen mukaisten töiden aikataulu- ja kustannusvaikutus tarkastetaan.		
<b>Hyväksytään laskutettavaksi</b>			
<b>Nimi / Allekirjoitus</b>		<b>Lisätietoja tarjouksesta antaa</b>	
_____ <i>Jani Helin</i> <a href="mailto:jani.helin@asura.fi">jani.helin@asura.fi</a> Työpäällikkö 041 315 2186		Työpäällikkö jani.helin@asura.fi 041 315 2186	

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS		
<b>Työmaatiedot</b>		
Työmaan nimi Korson Valmiasasema	Työnro. 25220	Pvm. 31.3.2026
<b>Tilaaajan tiedot</b>		
Tilaaaja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	Tilaaajan edustaja Patrik Lindberg	
Katuosoite Neilikkatie 17	Postinumero	Postitoimipaikka
<b>Tarjous /Aihe</b>		
Tarjouksen nimi Liittymän pohjarakenteiden kevennys ja tuenta katualueella	Nro. 6	Rev.
Tarjoushintamme erittelyn mukaisesti: 7 093,63 € , alv 0%		Tarjous voimassa: Kuten urakkatarjous
<b>Tarjouksen laji</b>	<input type="checkbox"/> Lisätyö <input checked="" type="checkbox"/> Muutostyö <input type="checkbox"/> Kustannusarvio (tarkennetaan lisätietojen jälkeen)	
<b>Lisä- ja muutostyön sisältö</b>	Liittymän pohjarakenteiden kevennys ja tuenta katualueella	
<b>Lisä- ja muutostyön peruste</b>	Geo-suunnittelijan ohje sähköposti 26.1.2026	
<b>Liittyvät suunnitelmat</b>	Alkuperäiset: Nykyiset: Muut suunnitelmat: 120684-G08	
<b>Vaikutus urakka-aikaan</b>	<input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyö vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi 0 työpäivää. Lisääjän kustannusvaikutus _____ / työpäivä. Yhteensä: 0,00 € <input type="checkbox"/> Asura tarjoaa vaihtoehtoisesti lisääjän kiinnioton kokonaishintaan 0,00 € <input type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvittyä <input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyöllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan	
<b>Vaikutus vakuuksiin</b>		<b>Lisä- ja muutostyön vastaanotto</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Muutos ei vaikuta vakuuksien suuruuteen		<input type="checkbox"/> Vastaanotetaan osakohteittain <input checked="" type="checkbox"/> Vastaanotetaan kertsuorituksena
<b>Maksuperuste</b>		<b>Tilaaaja maksaa lisä- ja muutostyön hinnan</b>
<input type="checkbox"/> Kiinteä kokonaishinta <input checked="" type="checkbox"/> Yksikköhinta <input type="checkbox"/> Omakustannushinta		<input type="checkbox"/> Maksuerätaulukon mukaan, liite: _____ <input checked="" type="checkbox"/> Yhdessä erässä, kun muutostyö on suoritettu (YSE98 40§ 7.) <input type="checkbox"/> Muu maksuehto, mikä: Tuntiveloituksena + Materiaalit toteuman mukaan + yleisku
<b>LMT:n suunnitelmista vastaa</b>		<b>Työn suoritus aika</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Tilaaaja <input type="checkbox"/> Urakoitsija <input type="checkbox"/> Muu, kuka: _____		<input type="checkbox"/> Työt on aloitettu tilaaajan ohjeiden mukaisesti <input type="checkbox"/> Työt aloitetaan heti tilauksen jälkeen <input type="checkbox"/> Työt aloitetaan suunnitelmatarkennusten jälkeen
<b>Muut vaatteet ja huomioitavat asiat</b>	Mikäli Lisä/muutostyö aihetta ei hyväksytä määräaikaan mennessä, tarjouksen mukaisten töiden aikataulu- ja kustannusvaikutus tarkastetaan.	
<b>Hyväksytään laskutettavaksi</b>		
<b>Nimi / Allekirjoitus</b>		<b>Lisätietoja tarjouksesta antaa</b>
<p style="text-align: center;"><i>Jani Helin</i></p> <p style="text-align: center;"><a href="mailto:jani.helin@asura.fi">jani.helin@asura.fi</a></p>		Työpäällikkö jani.helin@asura.fi 041 315 2186
<b>Työpäällikkö</b>	041 315 2186	