

# Alueellisen hyvinvointikertomus/ suunnitelmaprosessin uudelleen aikataulutus

13.2.2023

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta

Fanni Ali-Melkkilä



Vantaan ja Keravan  
hyvinvointialue

# Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021



## 7 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen hyvinvointialueella

- Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä
- Hyvinvointialueen on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet
- Otettava päätöksenteossa huomioon päätöksensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin
- Hyvinvointialueen on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.
- Hyvinvointialueen on **seurattava asukkaitensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä** sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin
- Hyvinvointialueella on **raportoitava** asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä **aluevaltuustolle vuosittain**
- Lisäksi hyvinvointialueella on valmisteltava **aluevaltuustolle valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma** edellä mainituista asioista.
- Hyvinvointialueen on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä yhteistyötä kuntien sekä muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa
- Sen on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä
- Hyvinvointialueen on neuvoteltava vähintään kerran vuodessa yhdessä alueensa kuntien sekä muiden edellä tässä momentissa mainittujen hyvinvointialueen alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta



# Hyvinvointialuestrategian HYTE-tavoitteet



Tavoite	Tavoitetaso 2025
1. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi järjestetään toimivia ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.	a. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärän kuukausikeskiarvo laskee, osuus hv-alueen 0–17 –vuotiaista b. Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten osuus alueen 0–17-vuotiaista laskee, % c. Perheneuvolapalvelujen odotusaika lyhenee
2. Lasten ja nuorten mielenterveyttä tuetaan nopeuttamalla pääsyä mielenterveyttä tukevien palvelujen piiriin	a. Odotusaika nuorten psyk.sos. palveluihin enintään 14 vrk b. Lasten ja nuorisopsykiatrian hoitotakuu toteutuu. Odotusajan mediaani laskee.
3. Vanhusten toimintakykyä tuetaan ja elämänlaatua parannetaan järjestämällä yksilöllisiä, ennakoivia ja ennaltaehkäiseviä palveluja	a. Omassa kodissa ilman palvelutarvetta tai kotona asumista tukevien palvelujen turvin asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa b. Taso ”itsenäinen arkisuoriutuminen”, osuus kotona asuvista kotihoidon palvelujen piirissä olevista RAI ADL-H mittari) enintään pysyy samana
4. Heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden palveluihin pääsy paranee ja tunnistamme entistä paremmin paljon palveluja tarvitsevat asiakkaamme	a. Asunnottomien määrä vähenee b. Työttömien terveystarkastukset lisääntyy c. Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista laskee d. Toimialoille luzotu asiakastarpeisiin perustuvat moniammatilliset toimintakäytännöt.
5. Pelastuslaitoksen palvelut ovat riskiperusteisesti suunnattuja ja helposti saatavilla kaikissa olosuhteissa	a. Kiireellisten tehtävien toimintavalmiusajan mediaani on korkeintaan 6 minuuttia I-riskiluokan alueilla. b. Valvontasuunnitelman tavoitteet toteutuvat 100 % c. Vähintään 90 % tapauksista A-tehtävien tavoittamisviive ydintaajamissa max 9 min ja B-tehtävien tavoittamisviive ydintaajamissa max 10 min
16. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi on käytössä toimivat yhteistyörakenteet, toimintamallit ja mittarit.	a. Hyte-rakenne ja yhteistyö toimivat suunnitellusti, vuosittaiset hyte-neuvottelut toteutuvat. b. Terveyttä ja hyvinvointia tukevien toimenpiteiden myötä hyte-kerroin kasvaa





# Alkuperäinen suunnitelma

- Alueellinen hyvinvointikertomus-/suunnitelmat tehdään kevään 2023 aikana
- Työryhmät on nimetty tammikuussa 2023 ja työskentely alkaa viikolla 7
- Aktiiviselle työskentelyprosessille jää aikaa alle 3kk
- Prosessi on valmis touko-/kesäkuussa 2023
  - Alkuperäinen ehdotus oli, että Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta lähettää kertomuksen ja suunnitelman aluevaltuustoon kokouksessaan 8.5.2023
  - Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman hyväksyntä aluevaltuuston kokouksessa 13.6.2023



# Alkuperäinen aikatauluehdotus



Ajankohta	Sisältö
Tammikuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointikertomusprosessin suunnittelu ja aikataulutus</li><li>Työryhmien nimeäminen sekä tehtävien määrittely, roolit, ohjeistus, työskentelyn suunnittelu ja aikataulutus</li></ul>
Helmikuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Työryhmien työskentelyn käynnistäminen</li><li>Hyvinvointikertomuksen laatiminen<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvoinnin tilannekuvan täydentäminen</li><li>Taustamateriaali: hyvinvointialueen ja kuntien hyvinvointikertomukset, -katsaukset ja –tilannekuvat, HYTE-neuvottelujen tulokset</li><li>Ajankohtaiset ilmiöt tilastotiedon ja eri toimijoiden kokemusten pohjalta (alue, kunnat, HUS, järjestöt)</li><li>Tietojen keruu ja analysointi</li><li>Huolenaiheet ja vahvuudet ikäryhmittäin ja alueittain</li></ul></li><li>Hyvinvointisuunnitelman rungon hahmottelu</li></ul>
Maaliskuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointikertomuksen työstäminen<ul style="list-style-type: none"><li>Nostot suunnitelmien pohjaksi → huolenaiheet ja vahvuudet</li></ul></li><li>Hyvinvointisuunnitelman työstäminen<ul style="list-style-type: none"><li>Ohjeistus ja toteutus (laaja ja ikäryhmäkohtaiset suunnitelmat)</li><li>Työpaja: Painopistealueiden ja tavoitteiden määrittäminen (lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta)</li></ul></li></ul>
Huhtikuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointisuunnitelman työstäminen<ul style="list-style-type: none"><li>Työpaja: Toimenpiteiden määrittäminen (asukkaat, asiakkaat, sidosryhmät)</li></ul></li><li>Lausuntokierrokset</li><li>Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman viimeistely ja kokoaminen</li></ul>
Toukokuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman viimeistely</li><li>Päätös lähettää aluevaltuuston hyväksyttäväksi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa <b>8.5.2023</b></li></ul>
Kesäkuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman hyväksyntä aluevaltuuston kokouksessa <b>13.6.2023</b></li><li>Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman julkaisu, viestintä ja toimeenpano</li></ul>



# Perustelut aikataulumuutokselle

- Kyseessä prosessi, jolle ei ole lakisääteistä tiukkaa aikarajaa
- Ensimmäisellä kierroksella prosessi vaatii enemmän aikaa
  - Varmistetaan laadukas työ
  - Varmistetaan osallisuuden toteutuminen (asukkaat, asiakkaat, sidosryhmät, lautakunta)
- Muutostilanteet HYTE-koordinoinnissa ja johtamisessa
  - Johtajaylilääkärin lähtö ja tiimin esihenkilön vaihtuminen
  - Prosessia koordinoi Asiantuntija- ja kehittämispalveluissa yksin Fanni Ali-Melkkilä
- Toimialojen rekrytoinnit vielä osin vaiheessa, työryhmiin ei vielä tiedossa tarvittavia henkilöitä
  - Osa toimialojen henkilöistä voi tulla organisaation ulkopuolelta → perehtyminen
  - HYTE-työ on toimialoilla vain pieni osa muuta työtä → kuormittavuus





# Korjattu suunnitelma

- Annetaan työryhmien nimeämiseen sekä työskentelyyn lisää aikaa
- Siirretään lautakuntakäsittely syksyille
  - Pyritään viemään lautakuntaan syyskuussa 2023
  - Takarajana marraskuu 2023
- Syksyllä lomien jälkeen työryhmien viimeistelyt, koonti ja yhteenveto
  - Esittely työryhmille, lautakunnalle
  - Aluevaltuuston hyväksymismenettely



# Korjattu aikataulu



Ajankohta	Sisältö
Tammikuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointikertomusprosessin suunnittelu ja aikataulutus</li><li>Työryhmien nimeäminen alkaa</li></ul>
Helmi- kuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Työryhmien nimeäminen jatkuu</li><li>Työryhmien tehtävien määrittely, roolit, ohjeistus, työskentelyn suunnittelu ja aikataulutus</li><li>Hyvinvointikertomuksen työstäminen alkaa<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvoinnin tilannekuvan täydentäminen, tietojen keruu ja analysointi</li><li>Taustamateriaali: hyvinvointialueen ja kuntien hyvinvointikertomukset, -katsaukset ja –tilannekuvat, HYTE-neuvottelujen tulokset (10.2. &amp; 3.3.)</li><li>Ajankohtaiset ilmiöt tilastotiedon ja eri toimijoiden kokemusten pohjalta (alue, kunnat, HUS, järjestöt)</li><li>Huolenaiheet ja vahvuudet ikäryhmittäin ja alueittain</li></ul></li></ul>
Maaliskuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointikertomuksen työstäminen jatkuu<ul style="list-style-type: none"><li>Nostot suunnitelmien pohjaksi → huolenaiheet ja vahvuudet</li></ul></li><li>Hyvinvointisuunnitelman rungon hahmottelu ja työstön suunnittelu</li></ul>
Huhti- kesäkuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointikertomuksen työstäminen</li><li>Hyvinvointisuunnitelman työstäminen</li><li>Työpajat ja lausuntokierrokset</li></ul>
Elokuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman kokoaminen</li></ul>
Syys- marraskuu	<ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman viimeistely, lautakunta- ja valtuustokäsittely (hyväksyntä), julkaisu, viestintä ja toimeenpano</li></ul>





# Hyvinvointikertomus ja –suunnitelmaprosessi 2022-2026 (AHVK+S)



2022	2023		2024		2025		2026
Syksy	Kevät	Syksy	Kevät	Syksy	Kevät	Syksy	Kevät
	2.4. Eduskuntavaalit		28.1. Presidentinvaali		13.4. Alue- ja kuntavaalit		
Hyvinvoinnin tilannekuva	HYTE-neuvottelut	<b>Alueellisen hyvinvointisuunnitelman hyväksyntä</b>	HYTE-neuvottelut	HYTE-raportointi valtuustolle → suunnitelman toimenpiteiden toteutuminen	HYTE-neuvottelut	<b>Alueellisen laaja hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman työ</b> → sis. Ikäryhmäkohtaiset suunnitelmat	<b>Alueellisen laaja hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman hyväksyntä</b>
HYTE-rakenteen vahvistaminen	<b>Alueellisen hyvinvointisuunnitelman työ</b> → sis. Ikäryhmäkohtaiset suunnitelmat → Työryhmien nimeäminen	HYTE-raportointi valtuustolle → prosessi-painotteinen, miten vastataan tilannekuvaan → yhteistyö kuntien ja HUSin kanssa ym.					



Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

- THL-minimitietosisällöt, strategian tavoitteet, muu tieto toimialoilta ja sidosryhmiltä
- Hyvinvointikertomusprosessien yhtenäistäminen hyvinvointialueen ja kuntien kesken 2026 mennessä



# Kiitos!

